Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Nr Zadania (kontraktu/obiektu/ elementu odrębnego odbioru/ elementu rozliczenia)	Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/ element rozliczenia) oraz nazwa zadania	Planowany termin podpisania umowy (minimalny)	Koniec realizacji	Czas realizacji (w m-cach)	Faza realizacji (w zł) (Projektowanie/Wykonawstwo)																				Faza końcowa (w zł) (Odbiory, rozliczenia, usuwanie wad i usterek)											
					2012										2013										2014										2015			
					I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał	I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał	I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał	I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał			
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	6	7	8	9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24		
2	Zakup pojadu do obsługi kanalizacji	2015-03-31	2015-03-31	0																																															
4.4	Przebudowa (uszczelnienie) kolektora sanitarnego Ø 1200 w rejonie ul. Kazimierskiej	2012-11-05	2013-04-30	6																																														
4.5	Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Składowej metodą bezwykopową	2013-10-31	2014-04-30	6																																														
6.2	'Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kołłątaja	2014-03-01	2015-05-31	15																																														
13	Inżynier Projektu - nadzór nad robotami	2012-08-13	2015-12-31	41																																														
7.4	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach	2013-01-31	2015-08-31	31																																														
8	Kanalizacja sanitarna Wola Osińska, Chrząchów	2012-10-03	2015-03-15	29																																														
9	Kanalizacja sanitarna Osiny oraz siec wodociągowa Opoka i Chrząchów	2012-08-17	2014-01-31	17																																													
9.1	Budowa sieci wodociągowej Młynki i Witowice	2012-08-01	2014-02-28	19																																													
11	Kanalizacja sanitarna Wronów, Młynki, Opoka i Witowice oraz odcinek tranzytowy Osiny - Wronów wraz z przepompownią	2012-07-04	2015-02-28	32																																													
16	Pomoc techniczna dla JRP	2012-06-04	2015-12-31	43																																													
17	Promocja projektu	2012-06-18	2015-12-31	42																																												

przewidywany termin ogłoszenia postępowania przetargowego

przewidywany termin otwarcia ofert postępowania przetargowego

przewidywany termin podpisania umowy na usługi

przewidywany termin podpisania umowy na roboty budowlane

UWAGA: Terminy określone są orientacyjne i mogą ulec zmianie na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia!