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DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r.,

poz. 907 z pdéin. zm)

ZADANIE I: ,,Budowa sieci wodociggowej Mtynki, Witowice, Opoka i Chrzagchéw” — Kontrakt nr 9.1

Zadanie realizowane w ramach projektu p.n.:

,Miedzygminny system wodno-$ciekowy w ramach aglomeracji Putawy”
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Czed¢ Il ROZDZIAL 1
UMOWA

dla zadania pn:

,Budowa sieci wodociggowej Mtynki, Witowice, Opoka i Chrzachéow”
Nr umowy ........ y S /JRP/2014

Niniejszy Kontrakt zostat zawarty zostat w dniu ................... 2014 roku pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji ,,Wodociagi Putawskie” Sp. z 0.0. w Putawach, ul. Skowieszyrska 51, 24-100
Putawy, zarejestrowana Nr KRS 0000026128 wpis 09.07.2001 r. (Sad Rejonowy Lublin — Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku VI
Woydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego), wysokos¢ kapitatu zaktadowego 27 931 500,00 zt, NIP: 716-000-20-23

(zwanym dalej ,,Zamawiajgcym") z jednej strony, reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarzadu - Andrzeja Poleszaka

(zwanym dalej ,,Wykonawcg") z drugiej strony, reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:

,Budowa sieci wodociggowej Mtynki, Witowice, Opoka i Chrzagchdéw” kontrakt nr 9.1, zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat
Oferte Wykonawcy, wykonanie i ukonczenie tych Robot oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o

udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:
1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu,

wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ niniejszego Kontraktu, wedtug

nastepujacego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu (Rozdziat 11l Kontraktu);

(c) Warunki Ogdlne Kontraktu (Rozdziat Il Kontraktu);

(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robét budowlanych;
(e) Dokumentacja projektowa;

(f) Wyceniony Przedmiar Robdt;

(9) Formularz Oferty wraz z Zatgcznikiem do Oferty;

(h)  Zataczniki

,Budowa sieci wodociggowej Miynki, Witowice, Opoka i Chrzachéw” kontrakt nr 9.1 — zamowienie wspoétfinansowane z Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktur i Srodowisko
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- Inne dokumenty bedace czescig Kontraktu w tym pytania i odpowiedzi Zamawiajgcego udzielone w przetargu
- Zmiany specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).

3. Wykonawca zobowigzuje sie, wykonac i ukonczy¢ Roboty oraz usungé¢ w nich wszelkie wady oraz przekazaé¢ Zamawiajgcemu
w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczng, przepisami Prawa
budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji prac inzynieryjno-budowlanych,

obowigzujgcymi normami i z nalezytg starannoscia.

4, Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Robdt oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w terminach

i w sposdb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Zatwierdzong Kwote Kontraktowa:

- Kwota netto (bez podatku VAT): ccceeeneenesneceeennsenes PLN
(STOWNIE: et PLN
- Nalezny podatek VAT, ktéry przy obowigzujgcej w chwili podpisania umowy stawce 23% Wynosi: (......ccccecveveeneee. ) PLN
STOWNIE: vttt eseseseresssesnsesnssesssesssesessssssesssesesenees PLN)
- Razem kwota brutto (z naleznym podatkiem VAT): .ceeeeerreseesnnerecesnnsnes PLN
STOWNIE: oottt sttt s bbb e st et PLN

lub inng kwote, jaka moze by¢ nalezna Wykonawcy stosownie do postanowien Kontraktu.

5. Ptatnosci dokonywane bedg w PLN na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego.
7. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

8. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem

podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

,Budowa sieci wodociggowej Miynki, Witowice, Opoka i Chrzachéw” kontrakt nr 9.1 — zamowienie wspoétfinansowane z Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktur i Srodowisko
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Czgsé Il ROZDZIAL 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY
dla roboét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999,
przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko - polskie

niezmienione 2008 ( ttumaczenie 1 wydania 1999), dostepne pod adresem:
SIDIR
PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4

tel. nr +48 22 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Czes¢ | — "Warunki Ogélne", ktére stanowig wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE
DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Czes¢ Il — "Warunki

Szczegblne", ktdre zmieniaja i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

DR |
-4

Construction

Warunki Koniraktowe

dla Budowy

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjag WARUNKOW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét
inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopie,

podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

,Budowa sieci wodociggowej Miynki, Witowice, Opoka i Chrzachéw” kontrakt nr 9.1 - zamdwienie wspétfinansowane z
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktur i Srodowisko
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CczesC 1l

ROZDZIAt 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogdlnych. Warunki

Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace, o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjq klauzul przyjeta w Warunkach

Ogolnych.

,Budowa sieci wodociggowej Mtynki, Witowice, Opoka i Chrzgchow” kontrakt nr 9.1 - zamdéwienie wspodtfinansowane z
Funduszu Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego i Wykonawcy). Niniejsze
Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogdlnych. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogodlnych i Warunkéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia
Warunkdéw Szczegdlnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace w brzmieniu

podanym w Warunkach Ogélnych.

Klauzulal Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

111 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.11.1 »Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, Dokumentacja Projektowa, Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin , Kontrakt" oznacza takze
L,umowe" w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu

przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy" nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Akt Umowy" i wszelkie odniesienia do
Listu Zatwierdzajacego w tych Warunkach oznacza¢ bedy odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt

Umowy].
Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty" oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek
w Warunkach Ogélnych Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta" nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty"

i wszelkie odniesienia do "Oferty" w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do "Formularza Oferty".
Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

»Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany ”Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robodt

Budowlanych”, wtaczony do kontraktu, zawierajacy opis Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
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dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity:

Dz.U. 2013 poz. 1129).
Klauzule 1.1.1.6 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.6 »Rysunki” oznacza ,Dokumentacja Projektowa”. W sktad ,Dokumentacji Projektowej” wchodzi w szczegdlnosci:
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy w zakresie niezbednym dla przygotowania Dokumentow Przetargowych
i Dokumentéw Kontraktowych oraz dokumentacja techniczna, wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione

sporzadzane w trakcie budowy.
Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 "Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem
Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe" nalezy je zastgpic
okresleniem "Oferta" i wszelkie odniesienia do "Dokumentow Ofertowych" w niniejszych Warunkach oznaczaé

beda odniesienie do "Oferty".
Wprowadza sie nastepujaca Definicje:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu" oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany
uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej,

w szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy" - na koricu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego

wystepuje pod nazwg ,Inwestor".
1.1.2.4 "Inzynier" - na koricu Definicji dodaje sie, co nastepuje:

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".
Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.2.11. ,Lider" oznacza jednego wykonawce z grupy wykonawcdédw wykonujacych zamodwienie wspdlnie, ktéremu pozostali
wykonawcy z grupy udzielili petnomocnictwa w rozumieniu przepisow ustawy prawo zamdwien publicznych art. 23

ust. 2.
113 Daty, proby, okresy i ukoniczenie

1.1.3.7 ,Okres Zgtaszania Wad” — na koncu Definicji dodaje sie nastepujace zdanie: , Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy

z Okresem Rekojmi”.
Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.3.10 , Testy Odbiorowe Gwarancyjne” oznaczajg testy wykonane na zakonczenie Préb koncowych zgodnie z klauzulg 9 [Préby

koncowe].

1.1.3.11. ,Testy Odbiorowe Ostateczne” oznaczajg testy wykonane przed dokonaniem Odbioru Ostatecznego Robdt zgodnie z

klauzulg 11.14 [Odbidr ostateczny Robdt].
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1.1.3.12. ,,0dbiér Techniczny Robdt” oznaczaja odbiér wykonany zgodnie z klauzula 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkdw]

poprzedzajacy przejecie Robot zgodnie z klauzulg 10 [Przejeciem przez Zamawiajacego].

1.1.3.13. ,,0dbiér Koricowy Robét” oznaczajg odbior okreslony w klauzuli 11 [Odpowiedzialnos¢ za Wady] poprzedzajgcy wydanie

Swiadectwa Wykonania na mocy klauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonania].

1.1.3.14. ,,0dbiér Ostateczny Robét ” oznaczajg odbior okreslony w klauzuli 11.14 po uptywie Okresu Gwarancji Jakosci zgodnie z

klauzulg 11.12 [Gwarancja Jakosci].

1.1.3.16 "Okres Rekojmi" oznacza okres rekojmi za wady, ustalony w Zataczniku do Oferty.
1.1.4 Pieniadze i ptatnosci

1.1.4.1 Zmienia sie definicje na nastepujaca:

,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa oznacza cene ofertowg wraz z naleznym podatkiem VAT, zatwierdzong w umowie na

realizacje i ukoriczenie Robét oraz usuniecie wszelkich wad.”

1.1.4.6 "Waluta obca" nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.10 ”"Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:
1.1.4.13 "Protokot koniecznosci" - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robot
dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajgcych z zapiséw klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest

Protokét z negocjacji.

1.1.4.14 "Protokét z negocjacji" - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzgodnione z Wykonawcga ceny dla

robot dodatkowych i zamiennych w oparciu o klauzule 13.
1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. ,Dokumenty Wykonawcy" Na koricu definicji dodaje sie: w tym projekt powykonawczy, projekt organizacji ruchu
itp.
Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj" oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane

Roboty State.
Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.6.5 "Prawo" oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;j.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania" Na koncu definicji dodaje sie: oznacza ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy"

zgodnie z wymaganiami art. 147 do 151 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1.1.6.7 »Teren Budowy” - klauzule te uzupetnia sie poprzez dodanie nastepujgcego zapisu na korcu tej klauzuli: Termin ten

jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:
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1.1.6.10. "Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw

budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi

zmianami).

1.1.6.12 "Pozwolenie na Budowe" oznacza decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

wydana przez odpowiednie wtadze na podstawie Rozdziatu 4 polskiego Prawa Budowlanego.

1.1.6.13 "Dziennik Budowy" oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z p6zniejszymi zmianami).

1.1.6.14 "Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy pozwalajacy na

rozliczenie faktycznego wykonania Robot.

1.1.6.15 , Dokumentacja Powykonawcza” — oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1188 z pdzniejszymi zmianami), przygotowang przez Wykonawce.

1.1.6.16 ,Plan Pfatnosci” oznacza dokument tak zatytutowany, objety Wykazami, sporzadzony w powigzaniu z Przedmiarem

Robét, ustalajacy raty w jakich ma zostaé zaptacona Cena Kontraktowa.

1.1.6.17 ,Wypowiedzenie" nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu jest mowa
0 rozwigzaniu Kontraktu poprzez wypowiedzenie, nalezy je rozumie¢ jako odstgpienie od umowy w rozumieniu

kodeksu cywilnego.

1.3 Przeptyw informaciji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Na koricu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;" dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pismie

oddzielng korespondencjg z wtasnorecznym podpisem strony (Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera);
W podpunkcie (b) po pkt (ii) dodaje sie (iii) w brzmieniu:

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy beda traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami

niniejszej klauzuli.
Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli dotarty do Zamawiajacego w dniu

roboczym, w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00. W przypadku dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw po godzinie
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15:00, bedzie on traktowany jako dostarczony nastepnego dnia roboczego. Na potrzeby niniejszego Kontraktu jako dzien

roboczy rozumie sie dzien od poniedziatku do pigtku witacznie, z wyjgtkiem ustawowo dni wolnych od pracy.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentéw

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:
Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje
nastepujaco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do

Kontraktu, jesli wystapiag, bedq miaty kolejnos¢ waznosci takg, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony.

1.7 Cesje
Punkty (a) i (b) Klauzuli 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Kazda ze Stron moze, za zgoda drugiej Strony, dokona¢ cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych, lub
wymagalnych w przysztosci, wedtug Kontraktu, w tym réwniez odszkodowawczych i odsetkowych, z wyjatkiem cesji

wierzytelnosci (cesji ptatnosci) na akceptowalnego podwykonawce, ktdra nie wymaga takiej zgody.

Zadna ze Stron nie moze scedowa¢ swoich praw i obowigzkéw na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej

Strony.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera zgodnie z klauzulg 8.1
[Rozpoczecie Robdt], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego

przez witasciwy organ.
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Wykonawca bedzie réowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik

Budowy].
Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia kazdg wymagang Kontraktem dokumentacje zgodnie z klauzulg 4.1.,
a w szczegolnosci takie: rysunki, swiadectwa, obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostaty
w Specyfikacji lub jak wymagane jest przez Inzyniera. W przypadku opdznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia
takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczenn odnosnie do dodatkowego czasu lub

Kosztu.

1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego
Skresla sie w catosci klauzule 1.10. i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa majgtkowe do dokumentéw
wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego z 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstatych

w wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu na wszelkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a) w zakresie uzywania i wykorzystania w catosci lub w czesci Dokumentéw Wykonawcy oraz dokonywania w nich zmian,

w szczegolnosci dla celéw ukonczenia, uzytkowania, konserwacji, napraw, rozbudowy lub modernizacji Robét,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg Dokumentéw Wykonawcy, w tym technikg drukarska,

reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

c) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumenty Wykonawcy utrwalono — wprowadzanie do

obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

d) w zakresie rozpowszechniania Dokumentéw Wykonawcy w sposdb inny niz okresSlony w punkcie c) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie przez nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
Dokumentéw Wykonawcy w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie

wybranym.

Wykonawca zgadza sie na wykorzystanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych.

1.12 Poufne szczegéty
Skresla sie w catosci tres¢ klauzuli 1.12 i zastepuje w sposdb nastepujacy:

Kazda ze Stron zobowigzana jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji handlowych, organizacyjnych,
finansowych i technicznych dotyczacych drugiej Strony do jakich uzyskata dostep przy wykonaniu niniejszej umowy
i nieujawnienia ich osobom trzecim, chyba, ze jest to konieczne do wykonania niniejszej umowy albo co innego wynika

z bezwzglednie obowigzujacych przepiséow prawa.

1.13 Przestrzeganie Prawa

Punkt (a) klauzuli zmienia sie na nastepujacy:
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(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty wykonane dla
wykonania, odbioru i zezwolenia na uzytkowanie Robdt lub dostarczenia albo usuniecia Materiatow, Dostaw i
Urzadzen, Sprzetu Wykonawcy, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub
w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje, wnioski, podania, a
w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec
odpowiednich organdw administracyjnych. Wyzej wymienione zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne,
uzgodnienia i inne dokumenty obejmuja rowniez takie, ktére wynikajg z ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
ochronie przyrody, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne i gérnicze. Wszelkie koszty

z tym zwigzane poniesie Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe;j.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany: Skresla sie

podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(o) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem tgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub

likwidacji jednej z tych oséb.
Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt, bedzie upowazniony do
zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz

i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

Klauzula2 Zamawiajacy
2.1 Prawo Dostepu do Terenu Budowy
Na koricu klauzuli 2.1 dodano tresé:

W szczegdlnosci do takich dokumentdéw, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ przed przekazaniem mu prawa
dostepu do Terenu Budowy nalezg o$wiadczenia, zaswiadczenia i informacje wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego

oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Na terenie objetym zakresem przedmiotu zamdwienia wykonywane beda w tym samym czasie roboty kanalizacyjne na
budowe przytaczy kanalizacyjnych. Wykonawca niniejszego kontraktu jest zobowigzany do zawarcia adekwatnych

porozumien w kwestii unikniecia kolizji wykonawczych.

Udostepnienie Terenu Budowy Wykonawcy nastgpi na podstawie protokotu przekazania przy udziale Zamawiajgcego

oraz Wykonawcow kanalizacji sanitarne;j.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
Skresla sie w catosci klauzuli 2.2 i zastepuje nastepujaco:

Gdzie Zamawiajacy jest w stanie to uczyni¢, to na wniosek Wykonawcy winien on udzieli¢ mu pomocy w zakresie

poparcia wnioskdw Wykonawcy o zezwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane przez prawo Kraju.
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2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Klauzule 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych

Warunkach.

Klauzula 3 Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Usunieto z klauzuli 3.1, pigte zdanie rozpoczynajgce sie od stéw ("Jezeli wymaga sig, aby Inzynier ...") i zastgpiono je nastepujaca

trescia:

Od Inzyniera wymaga sie uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajgcego przed podjeciem dziatarn wynikajacych z

nastepujacych klauzul tych Warunkéw Kontraktu:

Q

) Klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]
b) Klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
c) Klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

d) Klauzula 4.7 [Wytyczenie]

e) Klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]
f)  Klauzula 4.24 [Wykopaliska]

g) Rozdziat 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

h) Klauzula 8.4 [Przedhzenie Czasu na ukezenie]
i) Klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

j)  Klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

k)  Klauzula 9.2 [Opd6znione Préby Koricowe]

I)  Klauzula 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw]

m) Klauzula 10.3 [Zaktécanie Prob Koricowych]

n) Klauzula 13 [Zmiany i korekty]

o) Klauzula 14.4 [Plan Ptatnosci]

p) Klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
g) Klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity wyzszej]

r)  Klauzula 22.5 [Klauzule Koricowe]

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci w swietle
Kontraktu na Roboty, ani nie ma uprawnien do anulowania jakichkolwiek czesci Robdt i przyznania tych robdt

Wykonawcy.
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Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono, powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek
wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sgsiadujacg nieruchomos¢ moze on bez zwalniania Wykonawcy z
zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazdg takg prace,
ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane,

bedzie miata zastosowanie klauzula 13 [Zmiany i korekty].

W podpunkcie (c) niniejszej klauzuli 3.1 po stowie ,inzyniera” dodaje sie stowa ,,lub Zamawiajacego”

Dodaje sie nowaq klauzule 3.6.[Spotkania Kierownictwa] w brzmieniu:
3.6 Spotkania Kierownictwa

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy mogg jeden od drugiego wymagac uczestnictwa w spotkaniach kierownictwa w
celu przegladu organizacji przysztej pracy. Inzynier bedzie sporzadzat notatke stuzbowg z zebran kierownictwa
i dostarczat kopie tych notatek osobom obecnym na zebraniu oraz Zamawiajagcemu. W zapisach odpowiedzialno$¢ za

wszelkie dziatania, ktdre maja by¢ podjete, nalezy rozdziela¢ zgodnie z Kontraktem.

Klauzula4 Wykonawca
4.1 Ogdlne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca" dodaje sie stowa "z nalezytym pospiechem i bez opdznien ". Nastepujacy
tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: ,, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do
Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow] czy w Specyfikacji, jakq wykryje podczas

analizowania dokumentow stanowiqcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét).
Nastepujacy tekst dodaje sie po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1:
Dla wszystkich Materiatéw oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana bedzie uprzednia akceptacja Inzyniera.
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w czwartym akapicie niniejszej klauzuli 4.1:
W szczegolnosci:

(i) Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajagcym niezbedne przetgczenia technologiczne zwigzane z biezaca

eksploatacjg jakiejkolwiek instalacji istniejacej na Terenie Budowy, oraz

(i) Wykonawcy nie wolno dokonywaé samodzielnie jakichkolwiek przetgczen armatury odcinajgcej lub sterujacej
przewoddw pracujacych potaczonych bezposrednio z pracujacymi przewodami bez uzgodnienia tego z Inzynierem

i Zamawiajacym.
Po czwartym akapicie dodaje sie kolejne akapity o brzmieniu

Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu, zwigzane z transportami ponadnormatywnymi,

z zakwaterowaniem, pozwolenie na przektadanie medidw, itd. w zgodnym z obowigzujacymi przepisami.
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Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpoczeciem robdt, powodujgcych powstanie odpaddéw niebezpiecznych, w terminie zgodnym z

obowigzujgcymi przepisami,
b) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska w terminie zgodnym z obowigzujacymi

przepisami.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wfadz lokalnych i wtascicieli innych urzadzen
uzbrojenia terenu, termindw wiaczenia i wytaczenia oraz wszelkich innych warunkéw dotyczacych prowadzenia robét.

Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, sg obligatoryjne dla Wykonawcy.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie o planowanym zamknieciu drég i odcieciu medidw (elektrycznos¢, woda,
gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno

dokonaé zamkniecia drég lub odciecia medidéw bez pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi lub medidw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzyskanie gwarantowanych parametréw okreslonych w Wykazie Gwarancji pod

rygorem uznania Kontraktu za wykonany nienalezycie.

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢ wystawiajgcym je
instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych. Jednakze udziat wtasciwych instytucji w tych tekstach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajgcego i dogtebne zrozumienie zakresu prac
projektowych i Robdt, do ktérych wykonania jest zobowigzany zgodnie z Kontraktem. W przypadku jakichkolwiek
niezgodnosci lub watpliwosci dotyczgcych tych Wymagan, Wykonawca powiadomi niezwtocznie na pismie Inzyniera

w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

Jezeli prawo obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce, na jego koszt przed

przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory
odmowi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie petnia

wymagan Kontraktu; a zarazem

b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z postanowien

Kontraktu.

4.2

Zabezpieczenie wykonania

Pierwsze dwa i dwa ostatnie akapity kl. 4.2. usuwa sie w catosci. Na koncu klauzuli dodaje sie zapisy:
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Zamawiajacy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla

catosci robat.

Reszte wartosci zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na okres trwania okresu rekojmi. Zabezpieczenie to jest zwracane

nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

Wykonawca zapewni udziat uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach koordynacyjnych

zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.
Na koricu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie" dodaje sie stowa:

"lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach

pracy". Na koncu klauzuli 4.3 dodano tres¢:

W przypadku, gdy Przedstawiciel Wykonawcy nie bedzie biegle postugiwat sie jezykiem polskim, Wykonawca zapewni
przez caty czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego ttumacza zywego stowa, dysponujgcego zaréwno wiedzg ogdlng

w zakresie ttumaczenia, jak i wiedzg techniczna.
Na koricu niniejszej klauzuli 4.3 dodaje sie nastepujacy nowy akapit:

Wykonawca dokona zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na pisemne wezwanie Inzyniera, po uprzednim wspdlnym

uzgodnieniu jego nastepcy.

4.4 Podwykonawcy
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

W klauzuli 4.4 skreslono punkt (d). Na koricu podpunktu (b) dodaje sie nastepujgce sformutowanie: ,,wydana w terminie do

14 dni". Na koncu Klauzuli 4.4 dodano nowe punkty: od (d) do (2z) w brzmieniu:

(d) Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym w przypadku, gdy umowe o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawcag zamierza zawrze¢ Podwykonawca

— jest on zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

(e) Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien spetniac¢

nastepujace wymagania:
- mie¢ forme pisemng;

- by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych a takze
powinien zawiera¢ akceptacje bez zastrzezenn Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy — niniejszych Warunkow
Kontraktowych dla Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, czwarte wydanie

angielsko-polskie 2008 (ttumaczenie pierwszego wydania 1999);

- zawiera¢ zapis o koniecznosci uzyskiwania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawieranie umoéw z dalszymi

Podwykonawcami;
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- jezeli umowa z Podwykonawca przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w czesciach — warunkiem zaptaty
przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Podwykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Dalszym

Podwykonawcom;

- jezeli umowa z Podwykonawca przewiduje zaptate catosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy po wykonaniu catosci
robot budowlanych — Wykonawca jest obowigzany przewidzie¢ udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek
przez Wykonawce wymaga przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom

biorgcym udziat w realizacji czesci zamdwienia, za ktdrg zaliczka zostata wyptacona;

- zawieraC zapisy umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamodwienia przez

Podwykonawce;

- zawierac zapis o obowigzku niezwtocznego informowania Wykonawcy, Zamawiajacego i Inzyniera o zdarzeniach, ktére moga
by¢ uznane za istotne dla prawidtlowego wykonania zobowigzan przez osoby uczestniczace w realizacji inwestycji, miedzy
innymi o sporach lub mozliwosci ich wystgpienia, a takze o ztej sytuacji finansowej i ekonomicznej tych oséb oraz mozliwosci

wystgpienia takiej sytuacji
- szczegotowo okreslac zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy oraz termin ich wykonania;

- nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego

wykonanie przez Podwykonawce zleconych mu robét budowlanych;

- nie moze wytaczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy przed Zamawiajacym za wykonanie catosci robét, takze tych wykonanych

przez Podwykonawcdw;
- nie moze zawierac zapisow sprzecznych z Kontraktem;

- nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub uzalezniajacych
zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez

Zamawiajgcego Wykonawcy;

- taczna wartos¢ uméw o podwykonawstwo przedstawionych do akceptacji Zamawiajacego nie moze przekraczaé Kwoty

Kontraktowej.

(f) Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, zgodny z wymogami wskazanymi w lit. (e)
wraz z podpisang przez Wykonawce umowag przejecia dtugu przez Zamawiajacego jaki moze powstaé w wyniku podzlecenia,
podlega akceptacji Zamawiajagcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w w/w terminie, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego. Umowa przejecia dtugu przez Zamawiajagcego, winna by¢ sporzadzona

zgodnie z art. 519 § 2 Kodeksu Cywilnego, wedtug wzoru zamieszczonego w Rozdziale 4 Kontraktu

(g) Po akceptacji projektu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu - w terminie 7 dni od
zawarcia - umowy z Podwykonawcg (dotyczy to takze Podwykonawcy zawierajacego umowe z dalszym Podwykonawca) zgodnej

z zatwierdzonym wczesniej wzorem. Umowa jest sktadana w kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem. Wykonawca przed

zawarciem umowy z zaakceptowanym przez Zamawiajacego Podwykonawcg, powinien zazada¢ od niego zaakceptowania, bez

zastrzezen niniejszych Warunkéw Kontraktowych dla budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez

Zamawiajgcego, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (ttumaczenie pierwszego wydania 1999).
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(h) Wykonawca przedtozy wraz z umowa z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny
wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania. Umowa zgodna z wymogami wskazanymi w lit. (e) podlega akceptacji Zamawiajgcego

w terminie 14 dni od dnia otrzymania. W razie milczenia przyjmuje sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat umowe.

(i) W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo jest niezgodna z wymogami wynikajgcymi z lit. (e) lub z trescig projektu umowy
o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego zgodnie z punktem (f), Zamawiajgcy wzywa do jej zmiany w terminie

7 dni. Podwykonawca moze rozpoczg¢ wykonywanie robdt dopiero po zaakceptowaniu umowy przez Zamawiajacego.

(j) Przepisy lit. (e)- (i) stosuje sie odpowiednio od zmian umowy z Podwykonawcg oraz do uméw zawieranych z dalszymi

Podwykonawcami i zmian tych umoéw.

(k)Przepiséw lit. (e) — (j) za wyjatkiem lit. (e) tiret pigte i dsme - nie stosuje sie wobec Podwykonawcéw Swiadczgcych dostawy lub

ustugi.

(I) Wykonawca lub Podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, przy czym wytgczenie
to nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w lit. (e) tiret pigte, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce w ciggu 7 dni od dnia otrzymania umowy i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy.

(t) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za

wtasne dziatania lub zaniechania.

(m) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych

w zawartej z nim umowie.

(n) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi dla Zamawiajacego oswiadczenia Podwykonawcéw
o braku roszczern Podwykonawcéw z tytutu realizacji umoéw o podwykonawstwo wobec Wykonawcy i dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom (takze dalszym Podwykonawcom) w postaci faktur i dowodow przelewu. Oswiadczenia,
nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy i zatgczone dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzern Podwykonawcéw wynikajacych z uméw

o podwykonawstwo.

(o) Faktury do ktérych nie zostang zataczone dowody lub oswiadczenia o ktérych mowa w lit. (n) nie beda stanowity podstawy
dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Termin ptatnosci faktur wystawionych przez Wykonawce

biegnie od momentu ich doreczenie Zamawiajgcemu wraz z dokumentami, o ktérych mowa w lit. (n).

(p) Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, na ktérej zawarcie Zamawiajacy wyrazit
zgode, Wykonawca lub Podwykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za wykonane roboty, ktére zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty w Swiadectwie Pfatnosci przez Inzyniera,
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zamdwienia na roboty budowlane.
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Oswiadczenie Podwykonawcy na pismie, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty, ktére zostaty odebrane
i po$wiadczone do zaptaty w Swiadectwie Ptatnosci przez Inzyniera, bedzie uwazane za wezwanie do przejecia dtugu zgodnie

z umowag przejecia dtugu, o ktérej mowa w lit. (f).

(r) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. (p), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

(s) Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

(t) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni.

(u) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w lit. (t), w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie
dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptfatnos¢ sie nalezy, albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

(w) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — zgodnie z zapisami umowy przejecia dtugu - na co

niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

(x) Koniecznos$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

(y) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia.

(z) Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca nie daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania

powierzonych podwykonawcy robot.
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(z) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

(22)

(i) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5%
wartosci umowy o podwykonawstwo brutto, ktérej brak zaptaty dotyczy,

(ii) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
0,1% wartosci umowy o podwykonawstwo brutto, za kazdy dzien zwtoki,

(iii) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,

(iv) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,

(v) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2% Zatwierdzonej Kwoty

Kontraktowe;j.
Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

=uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Inzyniera odbioru
wykonanych przez Podwykonawce robét, od wystawienia przez Inzyniera Przejéciowego Swiadectwa Platnosci
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy

ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce,

= warunkujgcych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot Zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia

Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

= okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce jako kare za opdznienie;

kary takie mozna okreslac jedynie jako kary za zwtoke,

= nakazujacych Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie
w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowa lub na inng forme przewidziang

w przepisach prawa w tym w szczegdlnosci w przepisach ustawy Pzp.

4.6 Wspétpraca

Na koricu kl. 4.6 dodaje sie niniejszy zapis:

Wykonawca bedzie bezwzglednie zobowigzany do skoordynowania prac zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i przytaczy

kanalizacyjnych.

4.7

Wytyczenie

W tresci kl. 4.7 usuwa sie w podpunkcie (b) zapis o tresci: ,,plus umiarkowany zysk” jako nie majgcy zastosowania w niniejszych

warunkach kontraktowych.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca pozyska na wtasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i bedzie za to odpowiedzialny.
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami.
Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajagcemu powykonawcza dokumentacje geodezyjng, jak

okreslono w Specyfikacjach Technicznych.
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Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjng robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po
ukoriczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawcza dokumentacje geodezyjna, jak

okreslono w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 7 dni przed datg rozpoczecia

robdt budowlanych, okreslong w programie (zgodnie z klauzula 8.3 [Program]) Wykonawcy, a takze modyfikowac ten
plan dla zapewnienia jego zgodnos$ci z wymogami prawa.
Na koricu podpunktu (b) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonaniu robot lub dziatan jego
pracownikéw lub wspdtpracownikdéw poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony

Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami wyniktymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce ktéregokolwiek
z jego obowigzkdéw.

Na koricu podpunktu (d) dodaje sie:
a takze zapewnic¢ odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, ktérego umieszczenie zostanie potwierdzone

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowe podpunkty (f) i (g) o nastepujacej tresci:
(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(9) podjac wszystkie niezbedne srodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot - aby zapobiec wybuchowi
pozaru i bedzie przestrzegac¢ wszystkich tyczacych sie przepisdéw przeciwpozarowych
Na koricu niniejszej klauzuli 4.8 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot, uzyskanie zwigzanych

z tym zezwolen i za jego realizacje. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia zaplecza Wykonawcy

w odpowiedni sprzet BHP oraz ppoz.

4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W terminie 21 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegoty tego systemu i zawierac

on bedzie:
(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

(c) ewidencje podrecznikdw zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;
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(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi co do zarzadzania jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w terminie 30 dni od

wejscia w zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.10:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:
Zamawiajgcy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczace Terenu Budowy, ktére

posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos¢ interpretacji tych danych.

W drugim zdaniu drugiego akapitu skresla sie fragment rozpoczynajacy sie od stow , W tych samych granicach...” i koriczacy sie
stowami , lecz nie ograniczajac sie do:” i zastepuje sie nastepujaca trescia:
,W tych samych granicach bedzie sie uwazato, ze Wykonawca dokonat badania powyzszych danych oraz innych
dostepnych informacji, oraz ze przed ztozeniem Oferty upewnit sie co do wszystkich istotnych spraw wtgcznie, lecz nie

ograniczajac sie do:”

Dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10:

i istniejacy infrastrukturg techniczng”

4.11 Zatwierdzona kwota kontraktowa
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.11:
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji

oraz z Warunkami Kontraktu.

W drugim akapicie niniejszej klauzuli 4.11 skresla sie po stowie: “Kontraktem” nastepujgcy zapis ,wtgcznie z tymi, na

ktére przeznaczono Kwoty Tymczasowe”.

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze
Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach
rowerowych, Sciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas
robét na budowie. Wykonawca musi uzyskaé¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robot na witasny koszt, chyba, ze

ustalono lub poinstruowano inacze;j.
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4.14 Unikanie zaktécen
Pod podpunktem b) dodaje sie nastepujacy podpunkt:
c) tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej, przed takim zamknieciem drogi
wymagana jest zgoda Inzyniera. W ciggu, co najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi Wykonawca przedstawi
Inzynierowi propozycje sposobu wykonania prac, termin ukonczenia oraz uzgodniony przez odpowiednie
instytucje ,,Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zazada jej poprawienia tak, by byta ona zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz przepisami Kraju, w tym
Ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z pdin. zm.)”.
Opdznienia wynikte na skutek braku odpowiednich uzgodniert odnosnie zamkniecia drég nie bedg uprawniaty
Wykonawcy do przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na ukoriczenie] ani

zwiekszenia Kosztu na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

4.16 Transport Dostaw
Na koricu podpunktu (b) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis:

Zamawiajgcy w zaden sposéb nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkéd poniesionych przez

Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wiaczajac w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

4.17 Sprzet Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sie jako poprzedzajacy zapisy niniejszej klauzuli 4.17:

Wykonawca, przed Datg Rozpoczecia, bedzie zobowigzany przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce wtasnos¢ sprzetu lub

kopie podpisanych umoéw najmu, dzierzawy, itp. dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania Robot.
Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.17 dodaje sie nastepujacy tekst:

Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokonac¢ kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez
Inzyniera zagrozenia bezpieczeristwa Robdt z powodu Sprzetu Wykonawcy lub niedotrzymania warunkéw ustalonych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Programie i/lub Planie Zapewnienia Jakosci. Inzynier ma prawo wstrzymac
prace takiego sprzetu, a Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ w terminie wyznaczonym przez Inzyniera niezbedny do
wykonania sprzet zamienny, spetniajacy wymagania przedstawione przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez

Wykonawce sprzetu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

4.18 Ochrona $rodowiska
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne,
prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Robot tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wszelkie materiaty zbedne oraz
materiaty z rozbidrki wykonawca wywiezie na swoj koszt na sktadowisko odpaddw posiadajgce wtasciwe pozwolenia.
Wykonawca dotgczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] dowody

zdeponowania odpadéw na odpowiednim sktadowisku.
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Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzega¢ wymogow ochrony srodowiska, w tym wypetnia¢ obowigzki wynikajace

z uzyskania decyzji oraz z przepiséw prawa w odniesieniu do Srodowiska.

4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca jest odpowiedzialny we wtasnym zakresie za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktdrych moze
potrzebowaé do wykonania Robot objetych Kontraktem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug
z istniejacych kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Rozliczenie
za pobrane przez Wykonawce energie nastepowatoby za posrednictwem uktadu rozliczeniowego Wykonawcy. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce

w wyceniony Przedmiar Roboét.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inzyniera
i przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz jednym formie elektronicznej w terminach

ustalonych przez Inzyniera.

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beds, wedtug klauzuli 12

[Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze
(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w odstepach miesiecznych.

(k) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Programu, o ktérym mowa w klauzuli 8.3 i Planu
ptatnosci, o ktérym mowa w klauzuli 14.4. Harmonogram bedzie aktualizowany kazdorazowo na polecenie

Inzyniera Kontraktu.

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie, Wykonawca zorganizuje na
Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktédrym udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem
dokonania przeglagdu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktorego personel moze rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokét ze spotkania, celem zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokdt ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw

wymaganych Kontraktem, a odnoszgcych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacgji].
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Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi spotkaniami
dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym

wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Forma, zawartos¢ oraz terminy sktadania raportéw zostang uzgodnione z Zamawiajgcym i w trakcie trwania kontraktu

moga by¢ modyfikowane.

4.23

Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

W niniejszej klauzuli 4.23 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Nastepujacy tekst dodaje sie jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23:

Wykonawca podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlana, aby zabezpieczy¢
budynki i budowle na Terenie Budowy i postepowac z nimi zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi

w Specyfikacji.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$é materialng za wszelkie skutki finansowe
z tytutu jakichkolwiek szkdd w tych budynkach i budowlach w zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada.
Wykonawca zobowigzany bedzie objgé te odpowiedzialno$¢ ubezpieczeniem na mocy klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od

zranienia os6b i od szkéd majatkowych].

Skresla sie zdanie drugie trzeciego akapitu i zastepuje zdaniem:

Wykonawca przywréci te cze$¢ Terenu Budowy i Robdt do stanu pierwotnego i pozostawi jg w stanie czystym
i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego Wykonawca
bedzie prowadzit szczegdtowa dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robdt

oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Skresla sie w catosci zdanie trzecie akapitu trzeciego. Na koricu akapitu trzeciego dodaje sie:

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami powstatymi w wyniku jego dziatalnosci (nie
dotyczy koncowej postaci odpadéw powstatych w wyniku proceséw technologicznych zrealizowanych zgodnie
z kontraktem). Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujagcym prawem i w uzgodnieniu
z Inzynierem. Wykonawca dotgczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie]

dowody prawidtowego zagospodarowania odpaddw (karty przekazania odpaddw)

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w nastepujacym brzmieniu:

4.25

Dziennik Budowy

Przed Data Rozpoczecia Robdt budowlanych Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystapi do organu, ktory

wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego
prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez

osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
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Wopisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw

informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pisSmie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie reprezentujace
Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy.
Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz
z Kontraktem. Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktéragkolwiek ze stron jako aktualne zapisy

zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z niniejszym Kontraktem i Specyfikacja. Wpisy do Dziennika Budowy

bedg dokonywane w sposdb chronologiczny.

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci] w nastepujagcym brzmieniu:

4.26

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane przez
rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkéw

sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkéd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe
z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy

w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje] w nastepujacym brzmieniu:

4.27

Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy
telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw

lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu

zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajgcych, wodociggdw i gazociagow,
stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie

powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw
i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na

podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy
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5.4 Dowody ptatnosci
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:
Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcéw, ale wszystkich Podwykonawcéw w niniejszym

Kontrakcie.

Klauzula 6 Kadrairobotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikéw, a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek
wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien
niniejszej klauzuli, wtgczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty uwaza sie wigczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez

Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robdét.

W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje Swieta obchodzone w Kraju, dni wolne od pracy,

a takze obyczaje religijne.

6.5 Godziny pracy
Dodaje sie podpunkt (d) w brzmieniu:

(d) lub na polecenie Inzyniera, kiedy roboty nalezy wykonywa¢ w innych godzinach lub dniach ze wzgledu na

zminimalizowanie ograniczen w dostawach medidéw, ograniczern komunikacyjnych, itp.,

(e) jezeli wystgpiag opdinienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.2 [Czas na

Ukonczenie].

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo
Usunieto catg tres¢ klauzuli 6.7 i zastgpiono j3 nastepujaca

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z klauzulg 4.8, caty czas
bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne srodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeristwa Personelu

Wykonawcy we wspdtpracy z miejscowymi wtadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa i ochrone
przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej
pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania srodkdéw zapobiegajacych wypadkom ku zadowoleniu
Inzyniera. Przez caty okres realizacji Rob6t, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie

do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.
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Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia na Terenie
Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien réwniez zgtosi¢ ten wypadek

odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

Wykonawca podejmie trwate Srodki zaradcze, stuzace ochronie personelu i sity roboczej na placu budowy przed
szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszajgc tym samym zagrozenie dla zdrowia i ogdlne

niedogodnosci.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepiséw, zarzadzen i innych wymogdw wydanych przez
administracje rzadowa lub lokalne wtadze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniajgc w ten sposéb odpowiednie

postepowanie w czasie epidemii i przyczyniajac sie do jej zwalczenia.

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby posiadajace uprawnienia budowlane, wymagane przez
polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej jezeli takowe sg

wymagane.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktadac sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do wykonywania zadan w ramach
Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca

zapewni wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie klauzule 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy w nastepujacym brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju,
w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrdt do miejsca rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nalezyta opieke nad takimi
osobami az do czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku,
Zamawiajacy moze repatriowac i zajgc sie takimi osobami, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce. W przypadku smierci na
terenie Polski kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zatatwienie

wszelkich spraw zwigzanych z ekshumacja, transportem do miejsca pochéwku i pogrzebem.

Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostang poniesione przez Wykonawce.
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Klauzula7 Urzadzenia, materiaty i wykonawstwo
7.1 Sposob wykonania
do tresci klauzuli dodaje sie na koricu nastepujace zdanie:

Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia muszg byé dopuszczone do stosowania

w budownictwie zgodnie z prawem Budowlanym, musza by¢ nowe i w pierwszym gatunku.

7.2 Prébki
Jako drugie zdanie klauzuli 7.2 dodaje sie:

Materiaty przeznaczone do wbudowania, przed ich uzyciem, muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.
W tym celu Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu wykaz Materiatow, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty
techniczne i certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ Materiatéw z Rysunkami i Specyfikacjami. Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo, po zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu, do zaakceptowania i dopuszczenia Materiatéw do uzycia.
Do tresci klauzuli dodaje sie punkt (c) w brzmieniu:

(c) odpowiednie dokumenty dla materiatéw, wyrobdw i urzadzen stwierdzajagce dopuszczenie ich do stosowania

w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.4 Préby

W piatym akapicie niniejszej klauzuli 7.4 skresla sie w punkcie (b) zapis o tresci: ,,plus umiarkowany zysk” jako nie majacy

zastosowania w niniejszych warunkach kontraktowych.

Dodaje sie nowgq klauzule 7.9. [Materiaty z rozbiérki] w brzmieniu:
7.9 Materiaty z rozbiorki

O ile ma to zastosowanie, materiaty z rozbiérki budynkéw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub
w czasie budowy stanowig wtasno$¢ wtasciciela nieruchomosci. Po zdemontowaniu jakiejkolwiek instalacji lub
urzadzenia Wykonawca winien zabezpieczy¢ je do czasu przejecia ich przez wtasciciela o ile ten wyrazi cheé przejecia
odpadu w przeciwnym wypadku Wykonawca usunie na swoj koszt poza Teren Budowy przestrzegajac przepiséw o

gospodarce odpadami

Klauzula8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-dniowym. Data Rozpoczecia nie
bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robodt

budowlanych w Dacie Rozpoczecia bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.
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W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania Robdét budowlanych, Zamawiajacy,
w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe

o planowanym rozpoczeciu Robdt. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(@) oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budowga (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste

cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby

samorzadu zawodowego;
(c) informacje zawierajacg dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot budowlanych Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolern wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robét
na podstawie Programu Robdt przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzula 8.3 [Program]. W
uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi izarzagdcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze
Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na
wykonanie réznych czesci Robdt. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich
wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezarowki,

dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzgdzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajacg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowienn tego Programu, koszty wszelkich opdzniern poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia

Robot, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajagcym je wtadzom petng mozliwosc¢
inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢
zwymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2

Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Czas na Ukonczenie Robét podany jest w Zataczniku do Oferty.

8.3

Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdétowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem najpdzniej 7 dni przed
Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robot] Wykonawca winien przechowywaé na Terenie
Budowy kopie programu Robdt sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robét

w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
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Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie Programu, w tym harmonogramu, sporzadzone w formie
wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajéw Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziatem na

Obiekty.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowienn tego Programu, koszty wszelkich opdZniern poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia
Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce. Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc, jezeli
zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzula
4.21 [Raporty o postepie] oraz dodatkowo na kazdorazowe zadanie Inzyniera lub Zamawiajacego w terminie 7 dni od

otrzymania takiego zgdania.

Niezaleznie od powyzszego, Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce kazdorazowo na zadanie Inzyniera.

8.4

Przedtuzenie Czasu na Ukornczenie

W podpunkcie (d) wykresla sie zapis ,,Nieprzewidywalnych brakéw mozliwosci zatrudnienia personelu lub uzyskania Dostaw”.

Na koncu klauzuli 8.4 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie dla catosci Robét lub czesci,
powinien po konsultacji z Zamawiajagcym i Wykonawca okresli¢ okres czasu przedtuzenia i przygotowa¢ Zmiany do

Kontraktu, uzupetniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedtuzenia.

8.7

Kary za zwtoke

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Gdy wysokos$¢ naliczonych kar za zwtoke przekroczy kwote maksymalng okreslong w zataczniku do Oferty,

Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ na mocy Klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajacego]

W przypadku, gdy kary za zwtoke nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac¢ odszkodowania na zasadach

ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

Klauzula 9

9.1

Préby Koncowe

Obowigzki Wykonawcy

Tres¢ niniejszej klauzuli 9.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca wykona Préby Koricowe zgodnie z niniejsza klauzula oraz klauzulg 7.4 [Préby] po dostarczeniu wszystkich
dokumentow zgodnie z pkt (d) klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy] oraz wymaganiami Zamawiajgcego

zawartymi w Specyfikacji.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 21-dniowym o dniu, w ktérym Wykonawca bedzie
gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koricowych. Jesli nie uzgodniono inaczej, to Proby Koricowe beda rozpoczete

w okresie do 14 dni od dnia gotowos¢, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Inzyniera.

Wszelkie préby i préby koricowe bedg przeprowadzone zgodnie z procedurg szczegétowo opisang w Specyfikacji.
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Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1

Przejecie Roboét i Odcinkéw

Na koricu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé¢ wszelkich czynnosci

niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od wtasciwych wtadz lokalnych

Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady

111

Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad

Skresla sie dotychczasowa tres¢ podpunktu (b) klauzuli 11.1 i zastepuje trescia:

(b) wykonaé¢ wszelkie roboty, wymagane dla naprawy wad, usterek i uszkodzen, jakie moga by¢ wskazane przez
Zamawiajgcego lub w jego imieniu przed uptywem Okresu Zgtaszania Wad, okresu Gwarancji Jakosci (w trybie zwyktym)
lub rekojmi za wady dla Robét, lub zaleznie od przypadku, ich Odcinka. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do
wykonania tych robét w terminie 48 godzin od daty powiadomienia przez Zamawiajacego i usung¢ wade lub usterke w
terminie nie dtuzszym niz 8 dni od daty powiadomienia o stwierdzeniu wady lub usterki, chyba ze Strony uzgodnig na

pismie inne terminy.

Dodaje sie podpunkt (c) i (d) w brzmieniu:

(c) wykonaé wszelkie roboty, wymagane dla naprawy wad, usterek i uszkodzen, jakie mogg by¢ wskazane przez
Zamawiajgcego lub w jego imieniu przed uptywem okresu Gwarancji Jakosci (w trybie awaryjnym), lub zaleznie od
przypadku, ich Odcinka. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do wykonania tych robét w terminie 24 godzin od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego i usung¢ wade lub usterke w terminie nie dtuiszym niz 2 dni od daty

powiadomienia o stwierdzeniu wady lub usterki, chyba ze Strony uzgodnia na pismie inne terminy.

(d) uczestniczy¢ na zgdanie Zamawiajgcego we wszystkich niezbednych przeglagdach prowadzonych podczas Okresu

Zgtaszania Wad i Gwarancji Jakosci.

114

Niewypetnione obowigzku usuwania wad

Skresla sie dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i zastepuje sie zwrotem:

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania i/lub nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem
Okresu Zgtaszania Wad, Gwarancji Jakosci i/lub Rekojmi za Wady, w terminie, o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli
11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad], to Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare za zwtoke w zwigzku
z tym uchybieniem réwna kwocie ustalonej w Zatgczniku do Oferty na zasadach okreslonych w klauzuli 8.7 [Kary za
zwiloke] za kazdy dzien, ktory uptynie miedzy tym terminem a faktycznym terminem odpowiednio przystgpienia do

usuwania i/lub usuniecia wad lub usterek w Robotach.

W drugim akapicie, na poczatku, przed stowami ,Jezeli Wykonawca” dodaje sie nastepujacy zapis:

Niezaleznie od postanowien poprzedniego paragrafu,
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11.9

Swiadectwo Wykonania

Skresla sie tekst niniejszej klauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonania] i zastepuje nastepujacym tekstem:

Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Inzynier nie wystawi mu Swiadectwa Wykonania
stwierdzajgcego date z ktérag Wykonawca wywiazat sie ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

Wydanie Swiadectwa Wykonania musi by¢ poprzedzone dokonaniem Odbioru Koricowego Robét, stwierdzajacego
wypetnienie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajagcych z Kontraktu. Odbiér Koricowy Robot bedzie
przeprowadzony przez Komisje Odbioru, powotang przez Zamawiajgcego w 14 dni przed datg w ktérej uptywa Okres
Zgtaszania Wad i bedzie potwierdzony protokétem stanowigcym podstawe do wystawienia Swiadectwa Wykonania.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajace zakoriczenie Kontraktu w ciggu 15 dni po uptywie Okresu

Zgtaszania Wad oraz po zweryfikowaniu Odbioru Koricowego Robdt przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.

Dodaje sie nowgq klauzule 11.12 [Gwarancja Jakosci] o brzmieniu:

11.12

Gwarancja Jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu "Gwarancje Jakosci" na cato$¢ przedmiotu Kontraktu na okres ustalony w
Zataczniku do oferty Wykonawcy. Gwarancjg objete sg rowniez wady polegajgce na niedotrzymaniu parametréw
procesowych opisanych szczegétowo w Wykazie Gwarancji. Okres Gwarancji Jakosci rozpoczyna sie od daty wydania

Swiadectwa Przejecia okreélonego w klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw].

Dodaje sie nowa klauzule 11.13 [Rekojmia za Wady] o brzmieniu:

11.13

Rekojmia za Wady

Roboty objete s3 "Rekojmig za Wady" zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres Rekojmi za Wady rozpoczyna sie od
daty wydania Swiadectwa Przejecia okreslonego w klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw] i trwaé bedzie kolejne 12

miesiecy.

Zamawiajacy jest uprawniony do:

(a) zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu;

(b) wskazanie trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad w przypadku, gdy dotychczasowe

dziatania Wykonawcy zwigzane z naprawa nie przyniosty rezultatu;

(c) zadanie od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng od wad w
wysokosci 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (bez VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien

zwtoki;

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do:

(d) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady

moze nastgpi¢ rowniez przez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;
(e) terminowego spetnienie zagdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad;

(f) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie (c).
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W przypadku zaistnienia szkody w mieniu Zamawiajgcego z powodu zwtoki w usuwaniu wad, ktéra to szkoda
przewyzsza¢ moze wysokos$¢ kar umownych, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania odszkodowania na zasadach

ogolnych wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o "Usunieciu Wady" nalezy przez to rozumie¢ rowniez wymiane rzeczy

wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowigzkowe obmiary Robét

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke Obmiarow. Ksigzka
Obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie co tygodniowych zapisow obmiaréw, dokonywanych
przez Wykonawce wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscia wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich czesci.
Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréow Robdt oraz wyniki obmiaréw
winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu.

Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana przez Inzyniera w terminie do

14 dni od jej otrzymania.

12.3 Wycena
Skresla sie w Klauzuli 12.3 podpunkt (a) i zastepuje nastepujgco:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot sg state na okres wykonywania

Kontraktu i nie podlegajg zmianom

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do zmian

Skresla sie w Klauzuli 13.1 pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych sposdb:

a) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmiane na mocy klauzuli 13.2 niniejszych Warunkow; w takim przypadku
Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody Inzyniera i Zamawiajacego; lub
b) Inzynier moze zazada¢ oferty na zmiane w trybie klauzuli 13.3 niniejszych Warunkéw. W tym przypadku
Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na Zmiane, ktére moze by¢
ostateczne, obejmujace strone techniczng, cene i termin, lub tymczasowe, nie obejmujgce ceny i terminu.

Jako ostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.1 dodaje sie tekst:
,,Ponadto, Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwosé
dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.
(a) zmiana obowigzujgcej stawki VAT, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwiekszenie kosztow
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia

o kwote réwna rdéznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce.

,Budowa sieci wodociggowej Mtynki, Witowice, Opoka i Chrzgchow” kontrakt nr 9.1 - zamdéwienie wspodtfinansowane z
Funduszu Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko



Umowa w sprawie zamdwienia publicznego

37

(b) zmiana obowigzujacej stawki VAT, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztow
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmniejszenia wynagrodzenia
o kwote réwna rdéznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce.

(c) zmian okreslonych w klauzuli 22[Klauzule koricowe]”

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Kazda Zmiana majaca wptyw na:

(i) zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i) przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;
(iii) obejmujaca istotna zmiane zakresu Robdt

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu musi zosta¢ sporzadzona
zgodnie z Prawem Kraju, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks

Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Niniejsza klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.6 Prace dniéwkowe

Niniejsza klauzule 13.6 [Prace dniowkowe] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
14.1 Cena Kontraktowa

Na koricu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

oraz za wyjatkiem korekt wynikajacych ze zmian stawki podatku VAT. Podatek VAT zostanie zaptacony w kwotach naleznych

wedtug przepisow prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

14.2 Zaliczka

Niniejszg klauzule skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszym kontrakcie.

14.3 Whioski o Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci
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Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢, Rozliczern wykazujacych szczegétowo kwoty, do ktdrych
otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe
materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujagcymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, w tym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i

ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajacego.

Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o

dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci].

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do

Zamawiajacego.
Skresla sie podpunkty (c) i (d) jako nie majace zastosowania w niniejszych Warunkach.

W podpunkcie (f) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis ,a w szczegélnosci optaty za zajecie pasa drogowego (w tym za
umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym), o ktérych mowa w art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. 22007 r. nr 19 poz. 115 z pézn. zm.)”
Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy zapis:

Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ dowdd Wykonawcy, ze wszystkie nalezne faktury podwykonawcéw,
ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaty zaptacone, lub podaé powody

niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

14.4 Plan ptatnosci
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca winien co miesigc dostarcza¢ Inzynierowi wraz z Rozliczeniem, szczegétowy zaktualizowany plan ptatnosci,

ktéry podlegat bedzie opiniowaniu przez Inzyniera.
(i) okres do korica pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz

(ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robot. Przewidywane plany ptatnosci bedg sktadane w okresach miesiecznych do czasu

wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét.

Wykonawca dokona aktualizacji Planu Ptatnosci takze w innym czasie, jezeli Zamawiajgcy zostanie zobowigzany do

posiadania takiej aktualizacji.

14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robdét] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
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Na korcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw kwalifikowanych
i niekwalifikowanych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla
potrzeb sporzadzania Rozliczer,, na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowania kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzgdzania Rozliczen. Zasady kwalifikowania wydatkdw w ramach Funduszu Spdéjnosci okresla Rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 16/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r., ustanawiajgce specjalne, szczegétowe zasady dla wykonania Rozporzadzenia
Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie kwalifikowania wydatkow w kontekscie $srodkéw czesciowo finansowanych przez
Fundusz Spdéjnosci. Informacje dotyczace kwalifikowania kosztéw znajdujg sie takze na stronach Narodowego Funduszu

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl).

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie: ,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do

wystawienia" zastepuje sie wyrazeniem:
,Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt wystawic"
Na koricu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inzynier moze
wystawié Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejsza niz minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty.
Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty
moze nastgpic¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia

przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Na koncu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie nowy akapit o nastepujacej tresci:

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci potracenia kwot naleznych Podwykonawcy,
jezeli ten zwrdci sie do Inzyniera, z kopig dla Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli

4.4 lit. (p), a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowoddéw na to, ze
(a) odmowa zaptaty byta wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowienn umowy z Podwykonawcg oraz

(b) ze Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) kwote poséwiadczong w Przejéciowym/Koricowym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni roboczych od daty
otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajagcych zadanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury

Wykonawcy.

(b) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce Podwykonawcdédw na zasadzie okreslonej w Klauzuli 4.4,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty poswiadczone w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Ptatnoéci oraz

w Koicowym Swiadectwie Ptatnosci nie wczesniej, niz po przedstawieniu oéwiadczer i dowoddéw, o ktérych
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mowa w klauzuli 4.4 lit. (n). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zweryfikowanie takiego oswiadczenia

bezposrednio u Podwykonawcdw.
W niniejszej Klauzuli 14.7 cyfry , 56" zastepuje sie ,30”
Na koricu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie zapis w brzmieniu:
,,Za dzierh dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg zaptaty.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu

o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych i innych naleznosci wynikajgcych z niniejszego

Kontraktu z faktur Wykonawcy”.

14.8 Opéiniona zaptata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca bedzie uprawniony do
otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej
w okresie opdznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez

wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Niniejsza klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.

14.10 Rozliczenie Koricowe
W niniejszej klauzuli 14.10 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W zdaniu pierwszym niniejszej klauzuli termin 84 dni zastepuje sie terminem 56 dni.
Na koncu niniejszej klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o tresci:

W rozliczeniu korncowym Strony uwzglednig ewentualne potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty Podwykonawcom

dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4 lit. (p).

14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci
Na korcu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje sie akapit o tresci:

W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni ewentualne potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty

Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4 lit. (p).

Dodaje sie nowgq klauzule 14.16 [Gwarancja zaptaty] w brzmieniu:
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14.16 Gwarancja zaptaty

W przypadku wystapienia Wykonawcy z zadaniem wystawienia gwarancji ptatnosci ustala sie, ze procedura bedzie

przebiegata zgodnie z art. 649'-649° Kodeksu cywilnego.

1) termin wyznaczony do uzyskania gwarancji bedzie nie krétszy niz 30 dni roboczych od otrzymania wystgpienia
Wykonawcy i powinien umozliwi¢ Zamawiajagcemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamdwienia

publicznego na uzyskanie takiej gwarancji,

2) strony ponosza w réwnych czesciach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelnosci.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) podzleci Roboty w sposéb niezgodny z zapisami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt lub jakakolwiek

jego czes¢, albo dokona przelewu wierzytelnosci w jakiejkolwiek czesci bez wymaganej zgody Zamawiajacego.
Dodaje sie podpunkt (g) o nastepujacej tresci:

(g) spowoduje koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% Zatwierdzonej Kwoty

Kontraktowej przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:

Czternastodniowy termin do rozwigzania umowy przez Zamawiajacego liczy sie od daty powziecia przez niego

wiadomosci o przyczynie uprawniajgcej do rozwigzania umowy.

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego
rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgda¢ wytacznie naleznej mu zaptaty z tytutu

wykonania czesci Kontraktu.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wstrzymania finansowania kontraktu ze Srodkéw Funduszu
Spojnosci. W przypadku takiego rozwigzania kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazadaé wytgcznie
naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci kontraktu. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w sprawie

zamdwienia publicznego, jezeli wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz

5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robét

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach "... tak szybko, jak to bedzie mozliwe" dodaje sie nastepujace

stowa: "jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty."

16.2 Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce
Na koricu klauzuli dodaje sie zdanie:

W kazdym innym przypadku niz opisane powyzej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie klauzule 16.5 [Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu] w brzmieniu:
16.5 Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu

W kazdym przypadku powstania przestanek zawieszenia Robdt, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub
rozwigzania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 — Wykonawca jest zobowigzany przed podjeciem
powyzszych dziatan — wyznaczy¢ na pismie Zamawiajgcemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na doprowadzenie
do usuniecia tych przestanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robdt, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia

Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢
17.1 Odszkodowanie

Usuwa sie ostatni akapit tej klauzuli.

17.5 Prawo wtasnosci intelektualnej i przemystowej
Pierwsze zdanie klauzuli zastepuje sie nastepujgcym:

W niniejszej klauzuli ,naruszenie" oznacza naruszenie, lub domniemane naruszenie, jakiegokolwiek patentu,
zarejestrowanego znaku, znaku towarowego, nazwy firmy, tajemnicy handlowej, lub innych praw wtasnosci
intelektualnej lub przemystowej odnoszacych sie do Robdt, a ,roszczenie" oznacza roszczenie lub postepowanie

nastepujace po roszczeniu oparte na domniemaniu naruszenia.
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Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.1 Ogodlne wymagania dla ubezpieczen
Na koncu niniejszej klauzuli 18.1. dodaje sie nastepujacg tresc:

Bez ograniczenia swoich zobowigzan, odpowiedzialnosci i obowigzkéw wynikajacych z niniejszego kontraktu, Wykonawca na
wtasny koszt zawrze i utrzyma w mocy i przedtozy przed Datg Rozpoczecia, wszystkie wymienione w Klauzuli 18 polisy
ubezpieczeniowe wraz ze wszystkimi zatgcznikami i aneksami, w tresci i ubezpieczycielami zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego

i na zadanie Zamawiajgcego przedstawi dowody ich zawarcia i waznosci.

Wszystkie wymienione w Klauzuli 18 polisy ubezpieczeniowe muszg w swojej tresci zawiera¢ wskazanie, iz dotycza niniejszego

Kontraktu.

Zadne prace na Placu Budowy nie moga byé rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii polis i
potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych. Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie

przedstawi¢ dowoddéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to:

(a) Zamawiajacy moze, na wniosek Inzyniera optaci¢ nalezne sktadki ubezpieczenia, ktére Inzynier potraci Wykonawcy

z nastepnego Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci, lub

(b) Inzynier moze wstrzymaé wykonywanie Robét ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robot

poniesie wyfacznie Wykonawca.

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujacg zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:

Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wtacznie .

18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy
Nastepujaca zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.4:
Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujaca tresc:

To ubezpieczenie ma by¢ zawarte z okresleniem limitu na poszczegdlne zdarzenie nie nizszego niz ustalono w Zatgczniku do

Oferty, bez ograniczenia liczby zdarzen.

19.1 Definicja Sity Wyiszej
Nastepujaca zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 19.1:

Dodaje sie podpunkt (e) o tresci: okolicznosci bedace poza wptywem i rozsadng kontrola kazdej ze stron, ktére powstaty po

zawarciu umowy, ktérych kazda ze stron nie mogta przewidziec.
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Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajagcym sie od stéw ,Inzynier winien...." po stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5

[Ustalenia]" dodaje sie ,,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]".

Klauzule 20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej skresla sie w catosci i zastepuje trescia:
Klauzula 20.2 [Rozstrzyganie sporéw] w brzmieniu:
20.2 Rozstrzyganie sporow

Jezeli miedzy Stronami powstanie spdr (jakiegokolwiek rodzaju) w zwigzku z Kontraktem lub realizacjg Robét, albo
wynikajacy z nich, Strony beda prébowaty zatatwi¢ spér w sposéb ugodowy. Kazdy spor, ktérego nie zatatwiono

w sposbéb ugodowy, bedzie ostatecznie rozstrzygniety przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Klauzule od: 20.3 do 20.8 skresla sie jako nie majace zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu:
Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajagcym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy

obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za
niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu. Wykonawca na zadanie

Zamawiajgcego zobowigzany jest uczestniczy¢ w inspekcjach i kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:
Klauzula 22 Klauzule koricowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkéw publicznych w tym ze sSrodkéw Funduszu
Spojnosci:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje korzysci majatkowej, prezentu, wynagrodzenia za ustuge
lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie

od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz

zawartego z Zamawiajgcym.
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(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkéow

handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe" rozumie sie: prowizje nie wymienione w gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wtasciwie
zawartego kontraktu powotujace sie na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz

inne Swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju; to w konsekwencji zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziataé w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z najlepszg praktyka zawodowa.
Winien sie on powstrzymaé od sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robot lub Kontraktu bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposdb naktadaé zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyjac¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére zostaty w nim okreslone. Wykonawca i
jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami

w stosunku do Zamawiajacego.

22.4. Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych, wszelkie zmiany postanowienn Kontraktu w stosunku do tresci Oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy sg niedozwolone, chyba, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamodwieniu

lub specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci przepisow ustawy

Prawo zamowien publicznych jest niewazna.

22.5 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartego Kontraktu w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych

ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.
Zmiana terminu realizacji Kontraktu:
(i) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:
a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych.
b) kleski zywiotowe;
(ii) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi;
(iii) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
a) przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b) wydanie postanowienia o wstrzymanie rob6t budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa

budowlanego;

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego koniecznosci nie

przewidywano przy podpisywaniu umowy;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczern lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych

nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;
e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,

(iv) zmiana na skutek wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w akapitach nastepnych. W przypadku

wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt (i) — (iv) termin wykonania Kontraktu moze ulec odpowiedniemu
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przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej niz o okres trwania tych

okolicznosci.
Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

a.i) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

(i.i. 1.a) pojawienie sie na rynku czesci, materiatéow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw

realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;

(i.i. 1.b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na zaoszczedzenia czasu

realizacji zamowienia lub jego kosztéw, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;

(i.i. 1.c) koniecznos¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na

zmiany obowigzujgcego prawa;

(i.i. 1.d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczernn lub oczekiwan osdb trzecich nie artykutowanych lub nie mozliwych do

jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

(i.i. 1.e) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych
ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy czym

zmiany te ograniczg sie do zmiany koniecznych umozliwiajacych unikniecie lub usuniecie kolizji;

(i.i. 1.) napotkanie w trakcie realizacji Robdt nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych lub innych podziemnych

obiektéw/urzadzen.

Zmiany, o ktorych mowa w lit a) lub b) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu o kwote
stanowiacg rownowartos¢ dodatkowych kosztow poniesionych w zwigzku z wprowadzeniem zmian, o ktérych mowa w lit a) lub b),
jezeli zaktadane w okresie amortyzacji, oszczednosci w kosztach eksploatacji przedmiotu umowy, uzyskane na skutek

wprowadzenia tych zmian, przewyzszg kwote tej podwyzki.

Zmiany wskazywane w lit c) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z tytutu takich zmian wytgcznie

w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Jesli wykonywanie zamoéwienia ze wzgledu na okolicznosci wskazane w lit d-e) bedzie powodowaé poniesienie dodatkowych

kosztéw, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa z tytutu umowy moze zosta¢ zwiekszona o wysokosc tych kosztow.

Zmiany, o ktérych mowa w literze f) mogg by¢ wprowadzane w sytuacjach odpowiadajacych przestankom do udzielenia zamoéwien
dodatkowych oraz w innych sytuacjach, jednakie w tym ostatnim przypadku Zamawiajacy nie zgodzi sie na zwiekszenie

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonych prawem
Swiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze

wymagane wobec urzadzen lub materiatow, zastepujacych te wskazane w Ofercie

(ii) Zmiany organizacji spetnienia Swiadczenia

a) Zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczeristwa i nie

spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajgcego
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b) Zmiana tresci dokumentéow przedstawiajagcych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Kontraktu lub sposobu
informowania o realizacji Kontraktu. Zmiana ta nie moze spowodowaé braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do

prawidtowej realizacji Kontraktu
¢) Zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektow, jesli oznaczenie nie narusza prawa i zasad bezpieczenstwa;

d) Zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczy, jesli nowe oznaczenie lub opakowania zamienne nie naruszaja prawa

i zasad bezpieczenstwa
Zmiana wartosci i zakresu:

a) Cena Kontraktowa moze ulec odpowiedniemu zmniejszeniu w sytuacji, kiedy Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym

nie wykona ktérejs z pozycji (lub jej czesci) wymienionych w wypetnionym Przedmiarze Robét

b) Zmniejszenie zakresu robdt dopuszczalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy dofinansowania ze srodkéw Unii
Europejskiej. W takiej sytuacji Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane

koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy swiadczeniami.
¢) Zmiana wartosci zamdwienia brutto w przypadku zmiany podatku VAT.
Pozostate zmiany:
a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem Klauzuli 19 [Sita wyzszal;

b) zmiane czesci zamowienia, ktére Wykonawca przewidziat do realizacji za pomocg Podwykonawcéw na inne czesci

zamdwienia, w tym réwniez czesci, ktérych Wykonawca nie wskazat w ztozonej przez siebie ofercie;

c) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu Kontraktu. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi swiadczeniami;

d) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" Kez uwzglednieniem faktu, ze za razacg zostanie

uznana strata w wysokosci, o ktérej mowa w art. 397 ksh.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych powyzej w lit. a-e), Zatwierdzona Kwota Kontraktowa moze

zostaé zmieniona (zwiekszona lub zmniejszona).

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig

jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajacego, jak i przez Wykonawce.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych w szczegdlnosci:
a) ograniczenie przedmiotu Swiadczenia, jesli takg mozliwosé przewidywata umowa;
b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontraktéw miedzy Stronami; zmiana oséb, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Kontrakt na inne legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa

w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze doswiadczeniem i wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ.

22.6. Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyzej nastepujg na warunkach okreslonych w Warunkach Kontraktu, w tym w

szczegdlnosci w Klauzuli nr 13 [Zmiany i korekty].

22.7. Kontrakt moze by¢ rozwigzany w kazdym czasie za porozumieniem stron.
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22.8. Korespondencja
a) Wszelka korespondencja pomiedzy stronami niniejszego kontraktu kierowana bedzie na wskazany przez strony adres.
b) Strony zobowigzujg sie do bezzwtocznego wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach danych adresowych.
c) W przypadku zaniedbania obowigzku, o ktérym mowa w pkt 2, wszelka korespondencja (zawierajgca réwniez
os$wiadczenia stron wywotujace skutki prawne) , kierowana bedzie na ostatnio wskazany adres i uznawana bedzie za

doreczona.
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CczesSC 1l
ROZDZIAL 4

Dotyczy kontraktu:
,Budowa sieci wodociggowej Mtynki, Witowice, Opoka i Chrzachéw” kontrakt nr 9.1.
UMOWA PRZEJECIA DtUGU

W dniu .... ... ... niniejsza Umowa zostata zawarta pomiedzy:

rePrezZeNtOWANYIM PIZEZ......cccuuuuiiiiiiiiiiiiiii i et e e e

(zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”) z jednej strony,

(zwanym dalej ,,Wykonawcg”), z drugiej strony
w zwigzku z akceptacja przez Zamawiajgcego zaproponowanego przez Wykonawce Podwykonawcy:

=L <13 S SEUER SRR

(zwanym dalej ,,Podwykonawcg”),
oraz majac na uwadze zapisy umowy okreslajgcej zakres podzlecenia Podwykonawcy robdt przez Wykonawce, ktdra stanowi

Zatacznik nr 1, strony Umowy przejecia dtugu, Zamawiajacy i Wykonawca, postanawiajg co nastepuje:

1. Zamawiajacy i Wykonawca na mocy par. 5 Art. 647[1] Kodeksu Cywilnego s3 solidarnie odpowiedzialni za zaptate

wymienionemu powyzej Podwykonawcy.

2. Strony ustalaja, ze w przypadku nieuzasadnionego uchylania sie Wykonawcy od terminowej zaptaty Podwykonawcy za
wykonane i odebrane roboty ktore zostaty poswiadczone i zaptacone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Podwykonawca, na mocy
niniejszej umowy zwrdci sie do Zamawiajgcego o przejecie dtugu Wykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] Warunkdéw

Kontraktu na roboty.

3. Jezeli Wykonawca opdzni ptatnosc¢ za wykonane roboty Podwykonawcy, dtuzej niz 30 dni, liczac od dnia uptywu ustawowego

terminu wymagalnosci zaptaty to, bedzie miat 30 dni na powiadomienie Zamawiajacego i wzywanie go do przejecia dtugu.

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy wzywajgcego go do przejecia dtugu, Zamawiajacy

zazada od Wykonawcy przedstawienia dowoddw zaptaty Podwykonawcy kwot bedacych przedmiotem oswiadczenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego dostarczenia dowodow zaptaty

Podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od Zamawiajacego

6. Nieprzedstawienia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie dowoddw zaptaty Podwykonawcy, lub przedstawienie dowodow
ktére Zamawiajacy uzna za niepetne badZ niewystarczajace, bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako powdd konieczny

i dostateczny do skutecznego przejecia dtugu.

7. Zamawiajacy wyptaci Podwykonawcy kwoty na ktére Wykonawca zalega, przy zachowaniu postanowien umowy pomiedzy

Wykonawca i Podwykonawca.
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8. Zamawiajacy w przypadku skutecznego przejecia dtugu potraci kwoty wyptacone Podwykonawcy, z kwot naleznych Wykonawcy,

zgodnie z Klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] Warunkdw Kontraktu.

Sporzadzono w ............. o

ZAMAWIAJACY:

Podpisano, przypieczetowano przez

WYKONAWCA:

Podpisano, przypieczetowano przez

PODWYKONAWCA:

Podpisano, przypieczetowano przez
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CZESC 11 ROZDZIAL 5

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

GWARANTEM jest [nazwa, adres], bedacy Wykonawca Kontraktu p.n.: ,,Budowa sieci wodociggowej Mtynki, Witowice, Opoka

i Chrzachéw” kontrakt nr 9.1

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest .........ccccceeviiiiiiiieeciiee e zwany dalej Zamawiajgcym.
§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Kontraktu okreslonego w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach

bedacych integralng czescig Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot Kontraktu, w tym
takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje

wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.

3. Termin gwarancji wWynosi ........... miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia, o ktérym mowa w klauzuli 10.1

Warunkdéw Ogdlnych Kontraktu FIDIC.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o ktdrej mowa w art.

556 § 1 k.c.
§2
Obowiazki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu

Kontraktu byta juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci) jakiej doznat

Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy
dzien zwtoki, ktory uptynie miedzy terminem wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad wynikajgcym z §5

a faktycznym terminem przystapienia do ich usuwania;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng od wad w wysokosci
0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwtoki, ktory

uptynie miedzy terminem wyznaczonym na usuniecie wady wynikajagcym z §5 a faktycznym terminem usuniecia wady;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokosci

przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).
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2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze

nastgpic¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;
b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolna od wad;
C) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c);
d) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);
e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);
f)  zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réowniez wymiane rzeczy

wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.
§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w potowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego miesigca

obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na

piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co nhajmniej

2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie
sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen

dokonanych przez komisje przeglgdowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokét Przeglagdu Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,

Zamawiajacy niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej Gwaranta, rGwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia

ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
> zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

> awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.
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§5
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 48 godzin od daty otrzymania wezwania,
o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢

dtuzszy niz 8 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci przedmiotu Kontraktu,
a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska,
wystgpieniem niepowetowane] szkody dla Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 Gwarant zobowigzany

jest:

> przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili otrzymania

wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego,

> usungé wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od chwili otrzymania wezwania,

o ktéorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).
Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.
§6
Komunikacja
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;j.

Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za prowadzong w formie pisemnej,
o ile tres¢ telefaksu zostanie niezwtocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu listu
potwierdzajgcego tresc¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-mail bedzie uwazana za

date otrzymania pisma.
Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

[adres Wykonawcy, nr faksu]

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytac na adres:

5.

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie,
nie poézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres

za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje powiadomié¢ na pismie

o tym fakcie Zamawiajacego.
§7
Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu

cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.).

,Budowa sieci wodociggowej Mtynki, Witowice, Opoka i Chrzgchow” kontrakt nr 9.1 - zamdéwienie wspodtfinansowane z
Funduszu Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko



Umowa w sprawie zamdwienia publicznego
54

2. Integralna czescia niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Akt Umowy oraz inne dokumenty bedace integralng czescig Kontraktu,
wymienione w punkcie 2 Aktu Umowy, w zakresie, w jakim okreslajg one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote

Kontraktowg (tgcznie z podatkiem od towardw i ustug).
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjna sporzadzono w dwdch egzemplarzach na prawach oryginatu, po jednym dla kazdej ze stron.
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