Zalacznik nr 6 do swz

Umowa o roboty budowlane
BB wovamnd /.....12021

Zawarta w dniu ... r. pomigdzy: Miejskim Przedsi¢gbiorstwem Wodociggow
i Kanalizacji ,,Wodociggi Pulawskie” Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Pulawach
ul. Skowieszynska 51, 24-100 Pulawy, zarejestrowanym pod Nr KRS 0000026128,
wpis 09.07.2001 r. (Sad Rejonowy Lublin — Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku VI Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego), wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 29 913 000,00 zt
NIP: 716-000-20-23

reprezentowanym przez:

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

Strony zawierajg umowe w wyniku rozstrzygnietego postepowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamdéwien przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji ,,Wodociagi Putawskie™ Sp. z 0.0. w Putawach na dostawy,
ustugi oraz roboty budowlane, do ktérych nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 wrzes$nia2019 r.
— Prawo zamoéwien publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania wielobranzowe roboty budowlane dla
inwestycji ,.Modernizacja zbiornika biogazu na terenie Oczyszczalni  Sciekéw
w Pulawach wraz z systemem sterowania pochodnia biogazu”.
2. Podstawe techniczno — prawna dla realizacji przedmiotu umowy stanowia:
1) Projekt budowlany wraz z prawomocng Decyzja pozwolenia na budowg,
2) Projekt wykonawczy,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) Przedmiar robot,
5) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja wskazana w § 1 ust. 2 umowy,

2) wykonanie robot, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sa konieczne
do realizacji przedmiotu umowy,

3) organizacje robot i zaplecza budowy,

4) dostawe materiatdw, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robdt budowlanych oraz
urzadzen i elementéw koniecznych do wbudowania.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt (w ramach
ustalonego wynagrodzenia na calo$¢ zamowienia) sprzetu, narzedzi, urzadzen oraz pozostalej,
wszelkiej infrastruktury technicznej niezbednej do nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej przepisami wykonania przedmiotu umowy. Przy czym wystapienie

powyzszych robdt zamiennych jest konieczne do prawidlowego wykonania umowy oraz nie

powoduje rozszerzenia przedmiotu zamowienia. Roboty zamienne nie moga wynika¢ z braku

zachowania przez Wykonawce nalezytej starannosci na etapie planowania i realizacji robot. W

szczegolnosci zmiany sposobu spelnienia §wiadczen i zwigzanej z tym koniecznosci wykonania

robot zamiennych moga wystapi¢, gdy zaistnieje/zajdzie:

a) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatlozeniach technologicznych;

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe poziomy wod
podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

d) niedostepno$¢ na rynku materiatdw lub urzadzen opisanych w dokumentacji projektowej
spowodowane zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

e) koniecznos$¢ zaspokojenia w zwiazku z realizacja przedmiotowej umowy, roszczen lub
oczekiwan osdb trzecich, w tym grup spotecznych lub zawodowych niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawarcia umowy.

. Przewiduje si¢ mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy

wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowiazujagcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.
| niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywa si¢ robotami zaniechanymi.

. Roboty budowlane nieobjete niniejsza umowa, w szczegdlnosci nieujete w projekcie budowlanym,

ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia,

w wyniku, ktérego doszlo do zawarcia umowy, a ktore sa konieczne do realizacji zamdéwienia

podstawowego i nie przekraczaja wiecej niz 50% wartosci umowy beda przyjmowane przez

Wykonawce do realizacji, jako roboty dodatkowe na podstawie odrgbnej umowy, poprzedzonej

sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

. Wartos¢ zamowienia/robot dodatkowych bedzie okreslana z wykorzystaniem cen jednostkowych

uzytych do sporzadzenia oferty na roboty podstawowe.

Protokét  koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez

Zamawiajacego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Wykonawce.

Zalacznikiem do protokolu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokol

z negocjacji dotyczacych wyceny robdt z Wykonawcea zatwierdzony przez Kierownika budowy

1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 6-

7, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:
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a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegodlnych robdt budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego;
b) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—
finansowym.

11. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub protokotu koniecznosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji
odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotlu koniecznosci.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy;

b) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy
i na dzien zawarcia niniejszej umowy zachowuje ptynnos¢ finansowa;

¢) zapoznal si¢ dokladnie z warunkami lokalnymi, w ktérych beda realizowane roboty oraz
mozliwosciami zasilania w energi¢, wodg itp.; zdobyl wszystkie informacje, ktore moga byc¢
konieczne do przygotowania oferty i zawarcia umowy; zakres robot okreslony powyzej nie budzi
jakichkolwiek watpliwosci; nie wnosi zadnych uwag;

d) uwzglednil w wynagrodzeniu umownym wszystkie $wiadczenia (roboty) oraz dostawe materiatow,
elementow, etc. oraz sprzetu, narzedzi, urzadzen oraz pozostatej, wszelkiej infrastruktury technicznej
niezbednej do nalezytego wykonania umowy nawet, jezeli nie zostaly one dokladnie opisane
W niniejszym umowie;

e) sprawdzil (pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja projektowa) we wilasnym zakresie dobor
materiatdw, elementow a takze oraz sprzgtu, narzedzi, urzadzen oraz pozostalej, wszelkiej
infrastruktury technicznej niezbednej do nalezytego wykonania umowy;

f) przejmuje catkowitg odpowiedzialnos¢ za uwzglednienie wszystkich trudnosci i kosztow ukonczenia
robot objetych umowa.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za:

a) wszelka infrastrukture techniczng stanowiaca jego wlasnos¢;

b) szkody wyrzadzone na infrastrukturze niebedacej jego wlasnoscia.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. |1 zgodnie z wybrang oferta wyraza si¢ wstgpnie kwota:
NEHO ssssnssssmsmmsssssassasses 2 i L VL B 1) o) | 0 (0 - S ——————— zi.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach
robot, ktére byly zalaczone do SIWZ. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami
wykonanych robdt, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne wynikajace z niniejszej
umowy.

4. Wszelkie inne rodzaje robot nie wskazane w zakresie rzeczowym:

a) roboty dodatkowe;
b) roboty zamienne;
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c¢) roboty zaniechane;
moga by¢ wykonane, zamienione lub zaniechane na podstawie protokotow koniecznosci
potwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez
Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania lub zrezygnowac¢ z wykonywania w/w
robot.
5. Rozliczanie robot ujetych w przedmiarach robot oraz robot okreslonych w § 1 ust.3 pkt.2 niniejszej
umowy bedzie si¢ odbywac na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:
1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych
w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru,
2) gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robot (tzn. takie, ktorych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 6 pkt 1 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu
zamOwienia, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; kosztorysy te opracowane
beda w oparciu o nastepujace zalozenia:
a) ceny czynnikow produkcji identyczne jak uzyte do przygotowania kosztorysow ofertowych:

- stawka kosztorysowa robocizny R —............. zl/r-g
- narzut kosztow posrednich Kp—........ %
- narzut kosztow zakupu Kz—....... %
- zysk Zi— ssvsmims %,

b) gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt a), brakujace ceny
wykonania rob6t zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wykonania.

¢) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6. Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, odbywac
si¢ bedzie na podstawie kosztorysu zwanego roznicowym, wykonanego w oparciu o:

1) wyliczenie ceny roboty pierwotnej, a wigc tej, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) wyliczenie ceny roboty zamiennej,

3) wyliczen w/w cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o zalozenia okreslone
w ust. 5 pktl i2)

7. Warto$¢ ostateczng zadania stanowi¢ bedzie suma wartosci kosztorysowych wszystkich robot,
obliczonych na podstawie sprawdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiarow
rzeczywiscie wykonanych robét i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym lub
obliczonych w oparciu o ust. 5 pkt 2) i ust. 6 pkt 3) niniejszego paragrafu.

8. Ceny jednostkowe i czynniki cenotworcze okreslone przez Wykonawce w szczegdtowych
kosztorysach ofertowych nie beda zmieniane w trakcie realizacji przedmiotu umowy i nie beda
podlegaly waloryzacji. Ponadto, material i sprzet o tych samych parametrach uzyty w réznych
pozycjach przedmiarowych musi mie¢ jednakowa ceng.

9. W przypadku pojawienia si¢ koniecznosci wykonania robdt dodatkowych okreslonych w § 1 ust. 6 i

7 niniejszej umowy wynagrodzenie bedzie ustalone w oparciu o ponizsze zalozenia:

a) ceny czynnikow produkcji jak ust. 5) pkt 2 lit. a) niniejszego paragrafu,

b) gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt a), brakujace ceny
materiatu i sprzetu zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania,
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¢) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach
katalogow KNR, KNNR lub wycena indywidualna Wykonawcy.

10. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
waloryzowana z uwzglednieniem stawek podatku VAT, obowiazujacych w terminie wystawienia
faktury).

§4
TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, po podpisaniu umowy
i przekazaniu placu budowy, o czym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — do 28.09.2021r.

3. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania umowy majgce zdaniem Wykonawcy
wplyw na dotrzymanie terminu jej zakoficzenia Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie zglaszaé
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pod rygorem uznania, ze niedotrzymanie tego terminu
nastapilo z winy Wykonawcy. W razie ryzyka opodznienia realizacji umowy z powodu
prognozowanych warunkéw pogodowych zgloszenia takie nie zwalnia jednak Wykonawcy od
obowiazku zapewnienia takiej organizacji robot (zwigkszenia ilosci sprzetu, liczby pracownikow,
wydluzenie czasu pracy), ktéra zapewni terminowe zakonczenie prac.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, usung¢ wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci oraz Dziennik budowy i ksiazke obmiaréw w terminie
7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

7. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktorych
dolaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy.

§5
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na warunkach
okreslonych w przedmiotowym paragrafie.

2. Dopuszczalne sa zmiany umowy w zakresie personelu Wykonawcy w przypadku wystapienia
sytuacji trwale uniemozliwiajacej wykonywanie umowy przez Wykonawce za pomocg 0sob
wskazanych w jego Ofercie pod warunkiem, ze nowe osoby zaproponowane na poszczegolne
stanowiska beda posiadaty wymagane uprawnienia do wykonywania tych funkcji;

3. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy z uwagi
na opdznienia Zamawiajacego w:

a) przekazaniu terenu budowy,
b) przekazania dokumentow wprowadzajacych zmiang w zakresie realizacji robot,
¢) usuniecia wad w dokumentacji projektowe;j.

4. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy z takze
uwagi na:

a) zmiany terminu wykonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

b) zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych w umowie,

¢) koniecznosci ograniczenia przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci zakresu, ilosci, pominigcia
poszczegolnych robot lub ich elementéw, zmiany kolejnosci realizacji robot.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia, na ktore mialty wplyw:
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a)

b)

d)

e)

g)

h)

i)
i)

k)

l

niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot,
w szczegoOlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami
informacjami technicznymi producentéw wbudowywanych materialow wymagajacych
konkretnych warunkow atmosferycznych lub innymi przepisami, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, tj. opady deszczu, $niegu, zalegajacy snieg, temperatury powyzej
+30°C, temperatury ponizej 0°C powodujacych wstrzymanie lub przerwanie calosci
wykonywanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, w okresie
dhuzszym niz 5 nastgpujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego podpisem
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, z tym, ze do uznania niekorzystnych wartosci
temperatury nalezy przyja¢ wartos¢, ktora wystepuje w jakiejkolwiek czesci doby. Do
udokumentowania niekorzystnych warto$ci temperatur lub opadéw Wykonawca
wykorzysta dostepne dane pomiarowe np. [UNG lub IMiGW dla miasta Putawy;
wystgpienie robdt dodatkowych, zamiennych, awaryjnych itp., ktore beda niezbedne do
prawidlowego wykonania 1 zakonczenia robot realizowanych w zamowieniu
podstawowym;

wystapienie znalezisk archeologicznych, niewybuchéw lub niewypatéow lub innych
militariow wymagajacych zabezpieczenia przez wlasciwe stuzby;

wystapienie awarii lub katastrofy budowlanej, niewynikajacej z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy;

wystapienie opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

wystapienie opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania,
ktorych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

wystgpienie braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

dzialanie sity wyzszej — zdarzenie badz polaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od
Wykonawcy lub Zamawiajacego, ktore zasadniczo i istotnie utrudniaja wykonanie czesci
lub calosci zobowiazan wynikajacych z umowy, a ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy
nie mogl przewidzie¢ oraz ktérym nie mogh zapobiec, a takze ich przezwycigzy¢ i im
przeciwdziataé;

kolizje z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geotechniczne (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe lub anomalie geologiczne, geodezyjne lub geologiczne
potwierdzone opinig niezaleznego bieglego rzeczoznawcy);

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczego6lnosci
kolizje z istniejaca niezinwentaryzowana infrastrukturg podziemna (sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, Sciany), uniemozliwiajace
wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa;

wystapienie  koniecznosci wprowadzenia w  dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamowienia;
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m) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje¢ przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron Umowy:

n) brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby majace tytul prawny do nieruchomosci na
wykonywanie robot;

0) inne, niemozliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy zdarzenia, o ile majg one
wplyw na realizacjg robot i nie wystapity wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.

6. Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie
przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce
wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany umowy
i uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu
do umowy Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnosé
z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane
przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania
oryginalow przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. Okolicznosci wskazane przez
Wykonawce winny zosta¢ zaopiniowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Strony postanawiaja, ze w przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawcy nie
bedzie przystugiwalo roszczenie o zaplate przez Zamawiajacego kosztow zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (w szczegdlnosci:
koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obstugi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty
pracownicze itp.). Strony zgodnie postanawiaja, ze takie koszty, w przypadku przediuzenia
terminu realizacji umowy, uznaje si¢ za wliczone w ramach wynagrodzenia umownego
wskazanego w umowie.

§6
ROZLICZENIE

. Zaplata umdwionego wynagrodzenia nastapi po oddaniu Zamawiajacemu przez Wykonawce

przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej,

potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru robot.

. Termin platnosci wynagrodzenia rozpoczyna si¢ od daty zlozenia na dziennik podawczy

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru wykonanych robét.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP:716

—000-20 - 23.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP

....................... oraz oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy widnieje

w elektronicznym wykazie podmiotéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej z godnie z art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug.

. Zaplata za wykonany przedmiot umowy dokonana bedzie jednorazowo przelewem na rachunek

Wykonawey wskazany w fakturze, w ciagu 14 dni od otrzymania faktury oraz o$wiadczenia

Podwykonawcy, o ktorym mowa w §10 ust. 2 (jesli dotyczy). Warunkiem terminowej zaplaty za

przedmiot zamowienia jest wskazanie na fakturze konta bankowego, o ktérym mowa w art. 96b ust.

3 pkt 13 ustawy o VAT.

. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu 0séb reprezentujacych

Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy wylacza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

. Za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.
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§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) ustanowienie kierownika budowy wskazanego przez Wykonawce;
b) ustanowienia nadzoru inwestorskiego;
¢) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 14 dni roboczych od zawarcia niniejszej
UmMowy;
d) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej na wykonanie robdt objetych niniejsza
umowa w dniu przekazania terenu budowy;
e) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja budowy;
f) powotanie komisji odbioru konicowego;
g) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy;
h) terminowa zaplata uméwionego wynagrodzenia.
Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i wykonawczej w wersji papierowej. Dokumentacja projektowa
i wykonawcza stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane wylacznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy powolujac komisje odbioru koncowego (tj. wyznaczajac upowaznionych
przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy), przystepujac do
odbioru w ciagu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.
Odbidr koncowy zostanie zakonczony w ciggu 7dni roboczych.

§8
ZARZADZANIE KOORDYNACJA ROBOT

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, kontroli obmiaréw robot, do odbioréw robot
wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz pelni funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegatly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robot lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od
wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawceg. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcg z obowiazku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego iz odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higiena pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
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10.

11.

a)
b)
c)
d)
€)

13;

14.

a)

b)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i (jezeli sg ustanowieni) inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub
wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci
dotyczacych postgpu prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 5 dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade¢ i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen udostgpnia wszystkim osobom zaproszonym na narade na ich
zadanie.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robdt budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowiazki Kierownika budowy na inna
osobg o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do

wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci;

przejawia wyrazne oznaki spozywania alkoholu/srodkéw odurzajacych;

wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty:;

nie stosuje si¢ do postanowien umowy;

stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérej mowa Wykonawca wyznaczy odpowiednia

osobg na zastgpstwo.

W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz projekt
organizacji robot zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz plan organizacji robdt beda uwzglednialy
w szczegOlnoscei:

kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robdt skladajacych sie na
przedmiot umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren
budowy, zalozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materialéow na Teren
budowy w zakresie niezbgdnym do zachowania ciaglosci robét budowlanych, co najmniej na
poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;
informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu
Wykonawcy, niezbgdnych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu roboét (jezeli
etapy sa przewidziane).
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15.

16.

a)

b)

c)

17.

18.

19:

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia
Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie umowy w przypadku:
wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczefistwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obciazaja wylacznie
Wykonawce;
wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym;
gdyby ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasnos$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowiazany poczyni¢ niezbedne czynnoscei,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcey lub przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.
§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)
c)

d)

e)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna
wykonania i odbioru robot, przepisami bhp i p.poz. oraz wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, wykonanego
znalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
z zachowaniem postanowien ustawy - Prawo budowlane oraz innych obowigzujacych
przepiso6w, w tym norm i warunkéw technicznych;

przejecie terenu budowy wraz z organizacja terenu i zaplecza budowy;

zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy wykonywana przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia;

prowadzenie dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy
(w tym wpisow do Dziennika budowy dotyczacych rejestrowania czynnosci geodezyjnych);
opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
i przechowywanie po zaakceptowaniu:

- projektu organizacji robdt,

- harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacji;

wskazanie Kierownika budowy lub kierownikéw robot, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami;
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i)

p)

q)

s)
t)

u)

przedtozenie przed rozpoczgciem robot Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w jezyku polskim:
wymaganych atestow, aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, odpowiednich $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie itp. dla stosowanych wyrobéw budowlanych,
materialow, elementdw etc. ;

wlasciwe zageszczenie gruntu w zasypywanych wykopach do osiagniecia wymaganego
okreslonego w dokumentacji wspolczynnika zageszczenia;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnianie im
danych i informacji okreslonych w tejze ustawie;

uzycie wyrobow budowlanych posiadajacych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz biezace dokumentowanie certyfikatow bezpieczenstwa
i deklaracji zgodnosci. Zamawiajacy moze poleci¢ usunigcie oraz ponowne wykonanie na koszt
Wykonawcy dowolnej czgsci robot, jezeli materialy i jakos¢ wykonania robot nie spetniaja
wymagan zlecenia i prawa budowlanego;

oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktére moga stanowi¢ czes$é placu
budowy:

zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu wznowienia robot;
utrzymywanie robot w dobrym stanie, zapewnienie wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
z nadzorem;

stosowanie materialow i urzadzen budowy o standardzie niezbednym do wykonania oraz
utrzymywania robot w stopniu, w jakim wymaga tego ich jakos¢;

wyposazenie pracownikow w odziez ochronna zawierajaca elementy identyfikujace
pracownikéw Wykonawcy i/lub podwykonawcy;

utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia, w tym drog dojazdowych w nalezytym porzadku
oraz systematyczne usuwanie zbednych materialow, odpadow, $mieci i urzadzen
prowizorycznych, w tym kladek, podwieszen by-passow itp.;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i zieleni na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robodt, stanowigcych przedmiot
niniejszej] umowy; (w przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury, zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji - Wykonawca naprawi je i
doprowadzi do stanu poprzedniego);

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych, bezposrednio po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania;
informowanie na piSmie Zamawiajacego o zaistnieniu sytuacji zagrazajgcych przerwaniem robot
lub nie dotrzymaniem terminu realizacji;

zapewnienie Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pelnej dostepnosci
do robot;

usunigcie z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie
terenu budowy w stanie uporzadkowanym nadajacym si¢ do uzytkowania, w terminie
do przegladu technicznego poprzedzajacego odbiodr koncowy;

pisemne powiadomienie Zamawiajacego o terminie gotowosci do odbioru koficowego;
nieodplatne usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku robét, podczas odbioru
oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

wykonanie proby szczelnosci wybudowanej infrastruktury w obecno$ci inspektora nadzoru
inwestorskiego;

odwodnienie wykopow i ewentualne obnizenie zwierciadla wod gruntowych do poziomu
umozliwiajacego prowadzenie robdt;
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z) zgodne z obowigzujacymi przepisami zagospodarowanie we wilasnym zakresie odpaddw

powstatych w toku prowadzenia robot;

aa) opracowanie 1 uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu wykonywania robot objetych

umowa w terminie 5 dni roboczych od przekazania placu budowy; harmonogram powinien
zawiera¢ podziatke czasowa — 1 tydzien;

bb) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robot i powierzonego mu do

ich realizacji mienia, az do momentu odbioru i przekazania w uzytkowanie;

cc) zapewnienie mozliwosci kontrolowania, na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, jakosci

stosowanych przez Wykonawce wyrobow a takze, jakosci wykonywanych robot;

dd) biezace prowadzenie ksiazki obmiaru robét.

2

11,

12.

Inwentaryzacje geodezyjng zarejestrowana w osrodku dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej w  wersji  papierowej - 4 szt. oraz elektronicznej - 1 szt
(w tym komplet plikow ESRI *.shp w ukladzie wspotrzegdnych 2000 oraz plik .dwg i .dxf),
nalezy dostarczy¢ na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru wykonanego zadania nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu operat geodezyjny.

W przypadku niezastosowania si¢ do zalecen przedstawicieli nadzoru odpowiedzialnos$¢ za
wszelkie powstale szkody w czasie robdt ponosi Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatow lub
wykonanych robot), to Wykonawca obowiazany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonane
roboty sa niezgodne z umowa, to koszty tych badan obciaza Wykonawce, w przeciwnym razie
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia robot
i w zwigzku z nimi w tym réwniez w stosunku do oséb trzecich.

Wykonawca nie moze odmdéwic¢ usunigcia wad i usterek.

Wykonawca bedzie ponosit petna odpowiedzialnos¢ za plac budowy od momentu przekazania
placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego, bez zastrzezen ze strony
komisji odbiorowej powotanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ doktadnie z warunkami lokalnymi, w ktérych beda
realizowane roboty oraz mozliwosciami zasilania w energie, wodg itp. i nie wnosi uwag oraz
zdobyl wszystkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty i zawarcia
umowy.

Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ zalecenia i uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz udostepni¢ wymagane przez niego dokumenty potwierdzajace jako$¢ stosowanych
wyrobow. Uzycie materialéw bez wymaganej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
upowaznia Zamawiajacego do zadania ich usunigcia. Materialy niespelniajace warunkéw
okreslonych w dokumentacji projektowej nie beda dopuszczone do wbudowania w trakcie
trwania robot.

. Zamawiajgcy moze poleci¢ usunigcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy dowolnej

czesci robot, jezeli materialy i jakos¢ wykonania robdt nie spelniaja wymagan zlecen
wynikajacych z obowigzujacych przepisow, norm, sztuki budowlanej, wiedzy techniczne;j.

W przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury, zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich
czesci badz urzadzen w toku realizacji - Wykonawca niezwlocznie naprawi je i doprowadzi do
stanu poprzedniego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwiazane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $§mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
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13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za Ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

14. Wykonawca bedzie ponosit petna odpowiedzialno$¢ za plac budowy od momentu przekazania
placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koficowego, bez zastrzezen ze strony
komisji odbiorowej powotanej przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca na etapie wylaczenia z eksploatacji zbiornika biogazu w celu wymiany membran
jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowiacych przedmiot
do momentu przywrdcenia zbiornika do eksploatacji, a okres wylaczenia nie moze przekraczac¢
10 dni, chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju
robot. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wowczas brak mozliwosci wykonywania
robét wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci
uniemozliwiajacych prowadzenie w okreslonych godzinach robot.

16. Od daty Odbioru konicowego do wystawienia Protokolu odbioru koncowego, Wykonawce
obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
a spowodowanej wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego lub czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru
koncowego.

17. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwiagzku z realizacja Umowy .

18. Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

19. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robot.

20. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie
w trakcie obowiazywania niniejszej Umowy.

21. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gtownych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

§10
PODWYKONAWCY

Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem, ktore zlozyl w ofercie wykona cz¢s$¢ prac przy udziale
I ST URUIE WG S——
L8 WATLORE, 1utcsmecsisormisrdismioniecibisscedsmssnsbiommmsmosismssribmonsssms Sasib s iins G Simmm e o msmmadisim sl zt netto.
Szczegbdlowy zakres prac Podwykonawcey — Przedmiar robot okresla zatacznik nr ..... do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu przed wystawieniem faktury
koncowej o$wiadczenia Podwykonawcey o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia.

Powierzenie wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy,
tzn. odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania Podwykonawcy w takim
samym zakresie jak za dzialania, uchybienia i zaniedbania wiasne.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéow wyplaty
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wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zmawiajagcym a Wykonawca.
Wykonawca lub Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6, do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% lacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy, tj. .......ocooeiiiinian..n. z,
(STOWNIE: .. ).
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ................oooiiiiil przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowa wykonanie robot oraz stuzy do pokrycia roszczen
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek w okresie
gwarancyjnym,

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady, tj. 36 miesigcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagl
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres
gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

O zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie
w takim czasie, aby Zamawiajacy mogl wyznaczy¢ termin komisji odbioru gwarancyjnego,
najpézniej w dniu poprzedzajacym termin zakonczenia gwarancji i regkojmi. W przypadku uwag
Zamawiajacego, Wykonawca usunie ewentualne usterki na wlasny koszt i w ustalonym terminie.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany wnies¢
nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedluzy¢ czas obowigzywania
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdézniej w dniu przedhuzenia
terminu wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady
wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji powinno zawieraé zobowigzanie Gwaranta do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty gwarancji/porgczenia na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajacego. Ponadto Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaplaty
Zamawiajacemu od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedlozenia
jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedtozenia gwarancji lub porgczenia niespetniajacych
wymaganych sformutowan badz posiadajacych jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia,
Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonanie umowy.

§12
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USUWANIE AWARII, USTEREK I WAD
Zamawiajacy ma prawo sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach oraz usterkach
poinformowa¢ niezwlocznie Wykonawce, w tym poprzez wpis do Dziennika Budowy, bez
oczekiwania na czgsciowy lub koficowy odbidr robot. Zgtoszone wady oraz usterki Wykonawca
usunie nieodplatnie, w ustalonym przez Zamawiajacego terminie, ktory odpowiada¢ bedzie
wymaganemu technologicznie czasowi usunigcia usterki/wady. Réwniez w tym trybie powinny
by¢ usunigte wady i usterki wykryte przez Wykonawce we wlasnym zakresie.
Wykonawca nieodplatnie usunie wady i usterki powstale w trakcie realizacji przedmiotu umowy
oraz ujawnione w toku odbioru koncowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie rowniez wszelkie
uszkodzenia infrastruktury, ktore nastapia przy okazji lub w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, ktore nie nadajg si¢ do
usunigcia to Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
- jezeli stwierdzone wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wykrytych wad i usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usunigcie innemu Wykonawcy, a koszty potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na wykonane nadajace si¢ do
odbioru i eksploatacji roboty.
Awaria rozumiana jako nagle zdarzenie, w wyniku ktorego obiekt budowlany lub jego czes¢ ulegta
uszkodzeniu lub przemieszczeniu w sposob utrudniajgcym lub uniemozliwiajacym dalsza
bezpieczna eksploatacje tego obiektu lub utrudniajace badz uniemozliwiajace bezpieczne
prowadzenie prac w zasiegu oddziatywania tego obiektu, wynikajace z dziatania i/lub zaniechania
Strony lub innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Stron.
W przypadku wystgpienia awarii powstatej w wyniku dziatan Wykonawcy, powodujacej przerwe
w dostawie wody do odbiorcéw ustug Zamawiajacego, Zamawiajacy jest uprawniony do
samodzielnego usunigcia awarii lub do powierzenia usunigcia awarii podmiotowi trzeciemu, jezeli
Wykonawca nie przystapi do usuwania ww. awarii natychmiast po zgloszeniu zaistnienia awarii
droga telefoniczng, faksem lub w formie elektronicznej. Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia
poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw zwiazanych z usuwaniem awarii oraz usunigciem
skutkow wywotanych przez awarie, w szczegolnosci kosztéw zaangazowania whasnych stuzb
Zamawiajacego w usunigcie awarii i usunigcie skutkdw awarii, wynagrodzenia naleznego
podmiotowi trzeciemu z tytutu usunigcia awarii i usunigcia skutkow awarii oraz poniesionych przez
Zamawiajacego zwigzanych z zapewnieniem zastgpczego dostarczania wody. Stuzby techniczne
Zamawiajacego lub podmiot trzeci usuwajacy awari¢ sporzadza protokot awarii. Przyczyny awarii
ustalone w tym protokole sa wiazace dla Stron.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Kazdej ze Stron przystuguje prawo odstgpienia od umowy na zasadach ogdlnych wynikajacych
z przepisdw prawa cywilnego oraz w przypadku udowodnionego, razgcego naruszenia przez drugg
Strong podstawowych postanowien umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku:
a) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
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wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zadac¢
wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czgsci umowy;

b) przerw lub opdznien w robotach pozwalajacych w sposob uzasadniony przypuszczac, ze
roboty nie zostang wykonane w uzgodnionym terminie;

c) powtarzajacego si¢ lub ciaglego naruszania umowy przez Wykonawce z zastrzezeniem
weczesniejszego powiadomienia Wykonawcey z zadaniem usunigcia tych naruszen;

d) nieprzestrzegania przez Wykonawce zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajacego dotyczacych: bezpieczenstwa pracy lub wiasciwej jakosci wykonania
robot i innych wynikajacych z prawa budowlanego;

e) wykonania robdt przez Wykonawce w sposob niezgodny z umowsg, dokumentacja, jak
rowniez przepisami okreslonymi w Prawie Budowlanym pomimo pisemnych zastrzezen ze
strony inspektora nadzoru inwestorskiego;

f) zbyt malej ilosci pracownikdéw na budowie;

g) uzycia materiatu zlej jakosci lub niewtasciwego dla danego rodzaju robot;

h) braku sprawowania nalezytego nadzoru nad pracownikami oraz wykonywaniem niniejszej
umowy;

i) dopuszczaniu do pracy pracownikéw/wykonawcow w stanie nietrzezwym/ bez uprawien;

j) nieprzedtuzenia polisy ubezpieczeniowej OC/NNW.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci z podaniem
uzasadnienia.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegolowe:

a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymal platno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

6. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia
i przekaze go Zamawiajacemu.

7. Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Zamawiajacemu placu budowy w terminie 14 dni
od odstapienia od umowy. Na dzien przekazania Zamawiajacemu placu budowy Wykonawca
obowiazany jest do usunigcia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.
oraz zabezpieczenia i uporzadkowania terenu.

8. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

9. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaplaty
wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez
Wykonawce, w szczegolnosci odkupienia materialow i urzadzen przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy.
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10. Szczegdltowy protokdt robdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen Sekocentubud na dzien odstagpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy
i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

§ 14
ODBIOR
. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) przeglad techniczny, po zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru catego przedmiotu umowy;
3) odbidr koncowy catosci przedmiotu umowy.

. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktoremu bezposrednio Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw oraz
wpisem do dziennika budowy.

. Odbiory wymienione w ust. Ipktl) beda przeprowadzone niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach
i sprawdzeniach. Wykonawca powiadamia Zamawiajacego o gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru konicowego poprzez wpis do Dziennika Budowy, potwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz pismem zlozonym na dziennik podawczy Zamawiajacego minimum 10 dni
roboczych przed terminem wskazanym w § 4 ust. 2 umowy.

. Wykonawca do zgloszenia gotowosci do odbioru kompletnego zadania, o ktérym mowa w §1 ust. 1
umowy zalgczy dokumentacje powykonawcza jak nizej:

1) o$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57. ust. 1. pkt 2) ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

2) operat geodezyjny,

3) ksigzki obmiaru sporzadzone przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) protokoty z przeprowadzonych w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego prob szczelnosci

odcinkow rurociagow,
5) dziennik budowy,

. Inwentaryzacje = geodezyjna  zarejestrowana ~w  os$rodku  dokumentacji  geodezyjnej
i kartograficznej w wersji papierowej - 4 szt. oraz elektronicznej - 1 szt. (w tym komplet plikow
ESRI *.shp w ukladzie wspotrzednych 2000 oraz plik .dwg i .dxf) nalezy dostarczy¢ wraz
ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego przedmiotu umowy.

. Brak zlozenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5 stanowi podstawe do odmowy dokonania
odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia (wptynigcia pisma na
dziennik podawczy Zamawiajgcego), o ktérym mowa w ust. 4, dokona odbioru wskazanego w ust.
1 pkt 3)albo przekaze Wykonawcy protokodl ustalajacy, jakie warunki musza by¢ spetnione, aby
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odbior moégt by¢ dokonany zgodnie z umowa. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspoltpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

9. Data podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koncowego uwazana jest za termin wykonania
przedmiotu umowy.

10. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy:

a) przekaze Wykonawcy protokodt ustalajacy, jakie warunki musza by¢ spetnione, aby odbior mogt by¢
dokonany zgodnie z umowa;

b) moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcey termin do wykonania robdt, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonos¢ ich techniczna, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposéb usunigeia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

12. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa: na 7 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi
1 gwarancji.

13.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawey nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokol przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

14.Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

15.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

16.W trakcie okresu gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne
z udzialem Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawce na 7 dni roboczych przed planowanym
przegladem. Z przegladow gwarancyjnych sporzadza si¢ protokol zawierajacy ustalenia dokonane w
trakcie przegladu - ujawnione wady i wyznacza si¢ termin do ich usunigcia.

17.0 zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie
w takim czasie, aby Zamawiajacy moégl wyznaczy¢ termin komisji odbioru gwarancyjnego,
najpdézniej w dniu poprzedzajagcym termin zakonczenia gwarancji i regkojmi. W przypadku uwag
Zamawiajacego, Wykonawca usunie ewentualne usterki na wiasny koszt i w ustalonym terminie.
Data podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego bez uwag bedzie oznaczata zakonczenie
obowigzywania gwarancji i rekojmi

18.0dbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

19.0dbidr gwarancyjny potwierdzany jest:
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a) protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych
W gwarancji;

b) protokotem odbioru pogwarancyjnego

20.0dbior gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych gwarancji w celu
potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

21.Jezeli podczas Odbioru gwarancyjnego lub Odbioru koncowego okaze sie, ze nie zostaly usunigte
wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji.

§15
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty okreslone
w umowie na okres 36 miesigcy.
Wykonawca udziela 3 letniej rekojmi za wykonane roboty okreslone w umowie. Okres gwarancji
i rekojmi liczony jest od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa oraz
techniczng wykonanych robot.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad i usterek. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na usuwane usterki na okres jak
w ust. 1 liczagc od dnia podpisania protokotu usuniecia usterki. W okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z serwisowania i konserwacji
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwatos¢ gwarancji producenta.
Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu gwarancji moze
on rownoczesnie wykonywaé przystugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi.
W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na wlasny koszt
wszystkie wady fizyczne przedmiotu umowy zaistniatle w czasie dokonywania czynnosci odbioru
oraz wady powstale po odbiorze, jezeli Zamawiajacy zazada tego na pismie przed uptywem rekojmi.
Zamawiajacy bedzie powiadamia¢ Wykonawce pisemnie lub elektronicznie (e-mail)
o wykryciu wad w terminie do 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia. Wykonawca winien wadg
usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Usunigecie wad musi by¢ potwierdzone
protokolarnie przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ przystapi¢ do usunigcia wady w ciagu 2 dni roboczych od otrzymania
zgloszenia od Zamawiajacego.
Strony zgodnie umawiaja si¢, ze dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji oraz r¢kojmi nie wylacza
uprawnienia do dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych.

§16
KARY UMOWNE 1 ODSZKODOWANIA
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy moze zastosowac
kary umowne wedtug nastepujacych zasad:

a) Za kazdy dzien zwloki w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% lacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 2 umowy, liczac od uptywu terminu
wykonania umowy okreslonego w §4 ust. 2 umowy,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% facznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

str.19z 22



¢) z tytulu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 2 umowy,

d) ztytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w  wysokosci 10% facznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 ust. 2 umowy,

e) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy =z przyczyn zaleznych
od Wykonawey i niewykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10% facznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 2 umowy,

2. Zamawiajacy moze zaplaci¢ Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce

AN

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 2,

. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

. Zamawiajacy moze naliczy¢ poszczegolne kary umowne okreslone w ust. 1 niezaleznie od siebie.
. Strona zobowiazana do zaplaty kary umownej, dokona jej zaplaty w terminie 14 dni od daty

otrzymania wezwania do zaplaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z naleznego wynagrodzenia
naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kar umownych z naleznego wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§17
PRZEDSTAWICIELE

. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie rzeczowego wykonania przedmiotu umowy jest

kierownik  budowy ... posiadajacy  uprawnienia  budowlane nr
.................................... WYAANE PYEOD s suswionsnunss susssamvausmsssnsnsasms
Przedstawicielem ZamawiajaCego JESt/SA: ... ouuniuin it i

§18
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazuje si¢ przez caly okres obowiazywania umowy posiada¢ aktualng, optacong
polis¢ lub inny dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem niniejszego zamdwienia opiewajacg
na warto$¢ nie mniejsza niz 500 000,00 zt (slownie: piecset tysiecy zt).

Wykonawca zobowiazuje si¢ przez caly okres obowiazywania umowy posiada¢ aktualne
ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiagzanej z przedmiotem niniejszego zamoOwienia opiewajgcg na warto$¢ nie mniejsza niz
500 000,00 zI (stownie: pigéset tysiecy zt).

. Wykonawca zobowiazany jest przed podpisaniem umowy dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument

polisy OC i NNW najpdzniej w dniu podpisania przedmiotowej umowy wraz z dowodem zaplaty.
W przypadku uptynigcia terminu obowiazywania polisy aktualnej na dzien zawarcia niniejszej
umowy Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo dostarczy¢ nowa polis¢ — aktualng na czas
obowigzywania umowy wraz z dowodem jej zaplaty.

) §19
ZACHOWANIE POUFNOSCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie informacje, w tym roéwniez dane osobowe, uzyskane przez Wykonawce od

Zamawiajacego, niezaleznie od formy i sposobu ich przekazania, w tym ustnie, pisemnie, w formie
zapisu elektronicznego (informacje poufne), jak tez wszelkie inne dotyczace Umowy, mogg by¢
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wykorzystywane przez Wykonawce tylko w celu wykonania Umowy i nie beda ujawniane osobom
trzecim. W okresie obowiazywania Umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu Wykonawca
nie bedzie publikowaé, przekazywac, ani ujawnia¢ zadnych informacji, ktore uzyska w zwigzku
z wykonaniem Umowy.

W przypadku pozyskania lub udostgpnienia danych osobowych Wykonawca zobowiazuje sie do
zapewnienia poufnosci danych osobowych. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ te dane przed dostgpem osob nieuprawnionych, nie wykorzystywaé oraz nie
przetwarza¢ tych danych w jakikolwiek sposob dla celow innych niz wykonanie Umowy.
Wszystkie informacje poufne oraz ich nosniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego i po wykonaniu Umowy lub po rozwigzaniu Umowy
niezaleznie od przyczyn, Wykonawca jest zobowigzany do ich zwrotu albo zniszczenia w catosci lub
czesci zgodnie z dyspozycja Zamawiajacego oraz zwrotu wszelkich istniejacych kopii informacji
poufnych utrwalonych na jakichkolwiek nosnikach.

Wykonawca odpowiada za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych srodkéw zapewniajacych
dochowanie klauzuli poufnosci przez osoby, z ktérych korzysta przy wykonywaniu Umowy.
Zgodnie z art. 13 ogoélnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych zdnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) Zamawiajacy informuje, iz Administratorem danych osobowych
Wykonawcey jest Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji .,,Wodociagi Putawskie”
Spotka z 0.0. w Putawach, ul. Skowieszynska 51, 24-100 Putawy. Dane kontaktowe do Inspektora
Ochrony Danych: e-mail: w.mrozek@mpwik.pulawy.pl; tel. 81 458 68 02.

Dane osobowe Wykonawcy beda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy,
a podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.

Dane osobowe beda przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikajacy z wymagan

prawnych nakladanych na Administratora w obszarze ksiggowosci. Dane osobowe Wykonawcy
mogg zosta¢ udostepnione dostawcom systemow informatycznych, firmom doradczym i audytowym
oraz kancelariom prawnym, z ktorymi wspotpracuje Administrator.

Wykonawca ma prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wykonawca posiada rowniez prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzgedu Ochrony Danych Osobowych z siedziba przy
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 01, w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna,
iz przetwarzanie danych osobowych jego dotyczacych narusza przepisy ogdlnego Rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§20
INTERPRETACJA
1. Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca
kolejnoscig:
a) Umowa;

b) Projekt budowlany;

c) Projekty wykonawcze;

d) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralng cz¢$¢ Kosztorysem ofertowym.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomig¢dzy dokumentami, o ktérych mowa
Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pisSmie wystepujgcemu
o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentdw, o ktérej mowa w ust. 1.

3. Srédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowieri umownych.

4. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sa zgodnie z przepisami KC.
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5. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na piSmie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczna na podane przez Strony adresy.

6. Wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Integralna czescig umowy jest:
a) Oferta Wykonawcy;
b) Kosztorys ofertowy;
¢) Projekt budowlany;
d) Projekty wykonawcze;

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu.

3. Do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wilasciwy
ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa polskiego.

5. Tres¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢
wynagrodzenia, stanowig informacje publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej oraz informacje sektora publicznego w rozumieniu ustawy
z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ktéra
podlega udostgpnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

6. Jezeli w ramach wykonywania umowy zajdzie koniecznos¢ przetwarzania danych osobowych,
strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia przestrzegania przepisow o ochronie danych
osobowych.

7. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w 4 egz. po 2 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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